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RESUMO 
As organizações são entidades de natureza sistémica, composta, na sua maioria por várias 
pessoas que interagindo entre si, se propõem atingir objetivos comuns. Têm, frequentemente, de 
responder a alterações da envolvente externa através de processos de mudança organizacional, 
sendo fundamentalmente adaptativas, pois, para sobreviver, precisam de se reajustar 
continuamente às condições mutáveis do meio. 
O sucesso das organizações depende da sua capacidade de interação com o meio envolvente, ou 
seja, da sua capacidade de inovar e operar local ou globalmente, criando novas oportunidades de 
negócio que importa aproveitar. As tecnologias e os sistemas de informação e a forma como são 
utilizadas são fatores determinantes nesses processos de evolução e mudança. É necessário que 
a estratégia de TI esteja alinhada com os objetivos de negócio e que a sua utilização contribua 
para aumentos de produtividade e de eficiência no seu desempenho. 
Este trabalho descreve a análise, conceção, seleção e implementação de um Sistema de 
Informação na Portgás, S.A. baseado de um ERP - Enterprise Resource Planning, capaz de 
suportar a mudança organizacional e melhorar o desempenho global da organização. 
Promovendo numa primeira fase um crescimento exponencial do negócio e, de seguida, a 
adaptação da organização ao mercado concorrencial.  
O caso descreve o trabalho realizado pelo candidato e por equipas internas e externas, de 
levantamentos de requisitos gerais, técnicos e funcionais, desenvolvimento de um caderno de 
encargos, seleção, implementação e exploração de um ERP SAP. 
A apresentação e discussão do caso são enquadradas numa revisão de literatura sobre o papel 
das TI nos processos de mudança organizativa, alinhamento estratégico e vantagem competitiva 
das TI, contributo das TI para o aumento da produtividade, processos adoção e difusão das TI, 
fatores críticos de sucesso e BPM –Business Process Management 
 
Palavras-chave: Especialista em sistemas de Informação, sistemas de informação, análise de 
sistemas e levantamentos de requisitos, alinhamento estratégico de TI, mudança organizacional 
e ERP. 
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 INTRODUÇÃO 1.
 Objetivo 1.1
Este trabalho, de natureza profissional, tem por objetivo a obtenção do título de Especialista, 
atribuído pelo Instituto Politécnico do Porto (IPP) na área de Informática / Sistemas de 
Informação. 
Apresenta um caso, constituído por um projeto realizado entre os anos de 1998 a 2000 com o 
objetivo de desenvolver um plano de atuação, levantamento de requisitos, seleção e 
implementação de um sistema de informação para reforçar e reposicionar a função Sistemas de 
Informação numa das maiores organizações Portuguesas de distribuição de Gás Natural e de 
substituição bem como a prestação de serviços associados. Foram utilizados métodos, técnicas e 
ferramentas de análise, modelação, otimização e controlo de processos envolvendo recursos 
humanos, aplicações, documentos e outras fontes de informação. 
Este plano de atuação inseria-se num processo de transformação organizacional da empresa, que 
verificava um crescimento exponencial em volume de negócio, área de distribuição, gama de 
serviços que se preparava para a liberalização do setor. 
Pretende-se, então, com este trabalho (i) apresentar o caso dos Implementação dos Sistemas de 
Informação da Portgás (ii) apresentar uma revisão de literatura que fundamentou a abordagem 
conceptual e operacional do projeto, sobre o impacto da utilização de tecnologias de informação 
nas organizações, (iii) discutir o caso SI na Portgás enquadrado na teoria e no corpo de 
conhecimento encontrados na revisão de literatura efetuada, particularmente na metodologia 
BPM, Business Process Management e (iv) descrever, genericamente, a atividade desenvolvida 
no âmbito da gestão de projeto e da mudança. 
 Motivação 1.2
A evolução de uma carreira profissional apresenta, normalmente, duas dimensões: a dimensão 
técnica e a dimensão de gestão (Keen, 1991). A crescente utilização das tecnologias de 
informação (TI) nas organizações tem conduzido à necessidade de o gestor aliar adequadas 
competências em TI às competências específicas da sua área de negócio. A estas carreiras 
híbridas devem corresponder perfis de competências também híbridos (Keen, 1991). 
A existência de conhecimento partilhado entre estas duas competências é considerada um fator 
importante para a integração de objetivos entre a gestão do negócio e a gestão de TI (Reich & 
Benbasat, 2000). 
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Profissionais que possuam simultaneamente competências técnicas e de gestão estarão mais 
habilitados para acompanhar alterações de paradigma do processo de negócio em que há 
necessidade de considerar o cliente como parte integrante do processo por um lado, e a 
necessidade de cumprir acordos considerados estratégicos por outro. O ritmo acelerado de 
mudança exige das organizações flexibilidade e adaptabilidade, para que, em tempo útil, seja 
capaz de se moldar e corresponder às exigências dos seus parceiros. Só possível pelo 
desenvolvimento científico e técnico e, desde logo, a sua rápida incorporação na atividade 
económica. 
 Organização do Trabalho 1.3
Neste ponto pretende-se, ainda que de forma sucinta, apresentar a estrutura e conteúdo do 
presente trabalho, no qual é possível identificar cinco capítulos independentes entre si mas 
formando um todo coeso, seguindo um fio condutor desde um conjunto de reflexões iniciais, de 
revisão de literatura até um conjunto de considerações finais. 
O capítulo 1, introdutório, pretende contextuar e enquadrar a temática de investigação, enuncia 
os principais objetivos que nortearam o desenvolvimento do trabalho, fundamenta a escolha da 
abordagem à investigação e, finalmente, descreve a motivação, a organização da dissertação e 
apresenta os métodos, modelos e metodologia de investigação. 
O capítulo 2, capítulo de revisão de literatura, aborda alguns conceitos de tecnologias, 
tecnologias de informação e sistemas de informação, de modo a estabelecer uma base de 
entendimento comum acerca dos conceitos fundamentais subjacentes à temática do trabalho 
aqui apresentado. É ainda revista a problemática da mudança, na medida em que essa 
problemática está intimamente ligada à implementação de TI. Nessa abordagem, teremos em 
conta os diferentes conceitos, pontos de vista, motivações e tipos de mudanças. 
O capítulo 3 descreve o caso em estudo. Faz-se uma breve apresentação da empresa Portgás, 
SA. e do seu contrato de concessão. Caracteriza-se o enquadramento económico e político então 
existente, descreve-se, resumidamente, o projeto do Gás Natural em Portugal e inerente 
dependência dos sistemas de informação. 
O capítulo 4 faz a análise e discussão do caso apresentado no capítulo anterior. Faz uma análise 
do trabalho desenvolvido e dos resultados produzidos. Esta análise suscitou a discussão de 
alguns temas de investigação amplamente tratados na literatura. Para cada um desses temas foi 
feito um enquadramento teórico e uma revisão de literatura. São abordados, nomeadamente, os 
seguintes temas: papel das tecnologias de informação nos processos de mudança, alinhamento 
estratégico e vantagem competitiva, fatores de resistência, tecnologias de informação e 
produtividade, outsourcing de tecnologias de informação e utilização de consultadoria. 
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O capítulo 5 apresenta a fase de implementação do sistema ERP, trata a gestão da mudança que 
fortemente potenciou o sucesso do projeto, descreve dinâmicas de Grupo que foram 
dinamizadas nas equipas de projeto, apresenta uma breve apresentação dos módulos 
implementados e por último apresenta a entrada em produtivo e a exploração dom sistema.    
O capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho realizado, verifica a adequação de alguns dos 
conceitos abordados nos capítulos anteriores, termina com algumas reflexões acerca das opções 
tomadas à época. 
 Métodos, Modelos e Metodologias de Investigação 1.4
Atendendo a que o regulamento sobre a obtenção do “Titulo de Especialista” é omisso, poderá 
ser discutível a existência deste e de outros capítulos, como a “Revisão de Literatura”, que 
sendo imprescindíveis em trabalhos científicos como dissertações ou teses de mestrado ou 
doutoramento, poderão ser dispensáveis num trabalho de cariz profissional, como é o caso. 
Contudo, encontrando-se o candidato também a desenvolver a sua tese de doutoramento, logo 
mais sensível para estes factos entendeu esta revisão e sua inclusão como uma mais-valia para a 
descrição e compreensão do trabalho profissional aqui apresentados e concomitantemente um 
suporte às conclusões apresentadas. 
Antes de apresentar a metodologia seguida, considera-se pertinente identificar em que área 
científica recai o presente trabalho para que, desse modo, seja possível justificar algumas das 
escolhas metodológicas. 
As ciências empíricas, podem ser classificadas de naturais e sociais (Gil, 1995). Entre as 
ciências naturais, estão a Física, a Química e a Biologia. Entre as ciências sociais, encontramos 
a Sociologia, a Ciência Política e a Economia. A área científica dos Sistemas de Informação, 
apesar de não ser considerado um ramo científico autónomo, enquadra-se, em grande parte, nas 
ciências sociais que tem vindo a ganhar notoriedade nos últimos anos. 
Se nas ciências naturais as leis são universais e muitas vezes eternas, nas ciências sociais, uma 
explicação, por exemplo, sobre o comportamento do ser humano em relação às Tecnologias da 
Informação, varia em função do seu contexto, não permitindo, à priori, a sua previsibilidade. 
A solução consiste, segundo Deshaies (1997), na defesa do caráter científico das ciências 
sociais, através do uso adequado de métodos qualitativos e quantitativos. Mas isto não significa 
a impossibilidade de tratar este tipo de comportamento cientificamente, apesar do 
reconhecimento da dificuldade da sua aplicação. 
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Existem essencialmente dois tipos de abordagem aceites na investigação dos SI: a abordagem 
empírica/positivista e a interpretativista (Galliers, 1992). A primeira baseia-se essencialmente 
em métodos de pesquisa quantitativos, a segunda em métodos qualitativos. 
O desenvolvimento de um sistema de informação e a sua utilização é tanto um problema social 
como tecnológico. A natureza das interações que se estabelecem entre os diversos elementos é 
variada e nem sempre se processa do mesmo modo. Este é um dos motivos pelos quais os 
métodos quantitativos podem falhar na área dos SI. Nesse sentido, tem crescido o uso de 
abordagens interpretativistas e técnicas qualitativas na área dos SI, Benbasat et al., (1987); Lee, 
A S. e Liebenau, J. (1997). Isto parece resultar de um crescente reconhecimento do seu 
potencial para ajudar os investigadores a compreender os eventos e a influência que exercem 
nos comportamentos individuais. 
No entanto, para serem aceites, as investigações qualitativas devem, segundo Strauss e Corbin 
(1998), possuir determinados atributos nomeadamente, autenticidade, credibilidade, 
intuitividade, reciprocidade e sensibilidade. 
O presente trabalho, pelo seu contexto organizacional foi desenvolvido segundo uma abordagem 
qualitativa, nesse sentido, foi utilizado um conjunto de procedimentos pouco fundamentados, 
com insuficiente suporte científico, baseados nos parcos conhecimentos adquiridos na 
licenciatura, na leitura de documentação sobre projetos similares, na formação e na experiência 
profissional. Mais tarde percebeu-se que aquele percurso é compaginável com o modelo com o 
modelo para investigação qualitativa apresentado pelo Professor Michael Myers ou pelo modelo 
apresentado pelo Professor M.R.DE VILLIERS. Esta sintonia demonstra a necessidade de 
aproximação da experiência profissional e o respetivo suporte teórico. Apenas a apresentação 
dos resultados deixou não foi considerada neste projeto conforme o previsto por este autor.  
O percurso e os resultados a obter dependem essencialmente de dois fatores, o posicionamento 
do investigador perante o objeto pesquisado e o contexto da sua investigação. Para a mesma 
realidade podem ser assumidas diferentes abordagens, que podem ou não levar aos mesmos 
resultados. "Toda a pesquisa é influenciada pela posição filosófica dos pesquisadores, a natureza 
do projeto, o público-alvo" (Jordan e Gibson, 2004). "Questões de método são secundárias às 
questões de paradigma". Contudo a escolha final da estratégia de investigação e método deve 
ser visto como um ponto culminante de questões a nível do pesquisador e do paradigma de 
investigação, que envolve as questões, que sendo autónomas estão interligadas como ontologias 
(que define a natureza da realidade), a epistemologia (que define a relação entre o investigador e 
o investigado) e metodologia (qual a forma de conhecer o mundo, ou o conhecimento adquirido 
com a investigação). 
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Questionar ou alterar um determinado paradigma pode ser conseguido através das respostas 
obtidas pelo pesquisador às três questões seguintes. Em primeiro lugar, qual é a forma e a 
natureza da realidade e, portanto, que pode ser conhecido sobre o assunto - questão ontológica - 
em segundo lugar, qual é a natureza da relação entre o conhecedor e o que pode ser conhecido - 
questão epistemológica - e em terceiro lugar, como pode o investigador encontrar tudo o que 
acredita que pode ser conhecido - a questão metodológica (Guba e Lincoln, 1998). Ontologia 
está preocupada com a natureza do ser e da realidade. Epistemologia pode ser explicada como 
"Como nós sabemos o que sabemos” (Marshall, 2003). 
 O Modelo de Michael Myers 1.5
O modelo de investigação qualitativa incorpora cinco fases com características, técnicas e 
abordagens distintas. As fases são i) Pressupostos Filosóficos, ii) Método de Investigação, iii) 
Técnica de Recolha de Dados, iv) Abordagem de Análise de Dados e v) Escrever e Publicar 
Resultados, tal como se apresenta na figura 1, baseada na literatura de Michael Myers 
apresentada no workshop “INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARC” que ocorreu na 
Universidade do Minho em Junho de 2010. 
 
 
Figura 1 - Modelo de investigação qualitativa - Michael Myers (adaptado) 
  
Pressupostos Filosóficos 
Método de Investigação 
Técnicas de Recolha de 
Dados 
Abordagem de Análise de 
Dados 
Escrever Resultados 
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Pressupostos Filosóficos 
Quando se fala de pressupostos filosóficos fala-se de compreensão e aceitação de paradigmas 
que em cada momento ou contexto assumem determinada relevância. Paradigmas podem ser 
interpretados como visões do mundo ou um conjunto de crenças que sustentam a sua 
compreensão e o lugar dos indivíduos em relação com ele. Um paradigma é um consenso entre 
a comunidade científica sobre os preceitos teóricos e metodológicos a serem seguidos, os 
instrumentos a serem utilizados, os problemas a serem investigados, e os padrões pelos quais a 
investigação deve ser julgada (Marshall, et al., 2003). 
Tradicionalmente o investigador adota uma postura Positivista, assume a perspetiva ontológica 
de que a investigação é objetiva (ou seja, o pesquisador não influencia ou é influenciado pelo 
objeto de estudo), os resultados são independentes do comportamento humano, podem ser 
explicados de forma racional. Logicamente para os positivistas, a independência do investigador 
do objeto de estudo é fundamental, assumindo que como qualquer interação entre eles pode 
ameaçar a validade da pesquisa. Desde o último quarto do Século XX a investigação científica 
tem experimentado a utilização de metodologias de pesquisa alternativas ao paradigma 
tradicional de base positivista. 
Pós-positivismo reconhece que investigações objetivas do mundo real apenas podem ser feitas 
parcialmente. Pós-positivistas, embora partilhem a mesma visão ontológica, também 
reconhecem algumas das críticas feitas ao positivismo, muitas vezes combinando técnicas 
quantitativas com técnicas qualitativas (Guba & Lincoln, 1994). 
Se num extremo do espetro o positivismo nas ciências sociais tem como objetivo encontrar 
explicações científicas para a "compreensão do significado dos fenómenos sociais", no outro 
extremo, em oposição ao positivismo, está o interpretativismo e construtivismo social que 
assume uma perspetiva fenomenológica, tendo como base realidades socialmente diferentes e 
com experiências diametralmente opostas. Aqui o pesquisador e os sujeitos investigados são 
indissociáveis, a investigação é subjetiva (Guba & Lincoln, 1994). Esta perspetiva utiliza 
métodos qualitativos, a fim de explicar e compreender a experiência humana e, muitas vezes 
trata-se de uma perspetiva individual. O pesquisador do paradigma interpretativista precisa 
compreender o mundo social como ele é, ao nível da experiência subjetiva. Procura uma 
explicação no quadro de referência do participante na ação. 
O interpretativismo nos sistemas de informação pode aparecer duma necessidade de 
compreender o sucesso ou o não sucesso, do desenvolvimento dos sistemas de informação tendo 
por objetivo suportar, por exemplo, a inovação organizacional. O interpretativismo, 
considerando a existência de um significado subjacente, adere á suposição da existência de 
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múltiplas realidades, que são temporalmente e contextualmente dependentes (Guba & Lincoln, 
1994). 
Um terceiro paradigma é a teoria crítica, que assume a perspetiva ontológica que existe uma 
realidade "virtual”, moldada ao longo do tempo por fatores sociais, políticos, étnicos e 
económicos. Esta abordagem normalmente requer estudos de longo prazo como estudos 
etnográficos e históricos. 
Na figura 2 são apresentadas diversas abordagens de metodologias de investigação 
correspondentes a paradigmas que vão do positivismo ao construtivismo. 
 
Figura 2 - Metodologias de Investigação e Paradigmas associados - Michael Myers (adaptado) 
O contexto das organizações é caracterizado por ser complexo e particular, merecendo ser 
estudado caso a caso e fenómeno a fenómeno. Nos finais do século XX a investigação 
qualitativa conseguiu ganhar o seu espaço e demonstrar a sua adequabilidade nos contextos das 
ciências sociais e comportamentais. Sendo os Sistemas de Informação uma função de Gestão, a 
investigação nesta área é compaginável com a investigação qualitativa. 
Uma investigação qualitativa pode assumir uma abordagem positivista, interpretativista ou 
crítica. No presente trabalho será considerada uma abordagem interpretativista complementada 
com uma abordagem crítica. Não existindo à partida nenhuma hipótese para confirmar ou 
infirmar a abordagem positivista não será adequada. 
Os métodos utilizados tenderão a ser qualitativos, interpretativistas e construtivistas, não 
excluindo alguma análise quantitativa. É equacionada uma triangulação, pela possibilidade de 
ser utilizada, pontualmente, uma abordagem quantitativa. 
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 O enquadramento proposto M.R. De Villiers 1.6
Segundo M.R.Villiers (2005) a investigação positivista baseia-se principalmente em métodos 
quantitativos, onde os dados, maioritariamente números e medições e análise é efetuada com 
recurso a métodos estatísticos. Os resultados podem ser usados para previsão e os estudos são 
frequentemente orientado por hipóteses. Estes métodos originários das ciências naturais, podem 
também são aplicados nas ciências sociais.  
Pelo contrário, segundo o mesmo autor, o interpretativismo visa encontrar novas interpretações 
ou significados subjacentes à realidade, convergente com uma assunção ontológica de 
realidades múltiplas, que são sensíveis ao tempo e ao contexto. 
Tendo a pesquisa interpretativa emergido das ciências sociais, também usado em pesquisa 
educacional é agora a aceite na investigação nos Sistemas de Informação. O trabalho 
desenvolvido utilizou grande parte das técnicas apresentadas do centro para a direita da figura 3.  
 
Figura 3 - Métodos e Estratégias de investigação - M.R. de Villiers 
 
Metodologia de Investigação 
Neste contexto específico, em que a posteriori se descreve um projeto profissional levado a 
cabo há algum tempo, em que o descritor foi interveniente ativo nas tomadas de decisões e 
atendendo às componentes das organizações que se pretendem estudar, é proposta a utilização 
de duas estratégias de investigação, “estudo de caso” e “action research”. 
Pela natureza do trabalho foram aplicados, maioritariamente métodos qualitativos. Os métodos 
qualitativos são adequados ao estudo das relações sociais em geral e das organizações em 
particular, pela análise dos materiais empíricos, análise estatística e análise de conteúdo. A 
validade do estudo é estabelecida com referência ao objeto estudado, não obedecendo 
exclusivamente a critérios académicos abstratos, como na investigação quantitativa. Mas, ao 
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contrário a investigação qualitativa baseia-se na fundamentação dos resultados obtidos no 
material empírico e numa escolha de métodos adequados ao objeto estudado. O uso de técnicas 
qualitativas e quantitativas simultaneamente, uma vez consideradas complementarmente, torna a 
pesquisa mais forte e reduz os problemas identificados pela adoção exclusiva de um desses 
grupos. A utilização destes dois métodos é definida como triangulação ou ainda por outros 
como validação convergente ou multimétodo. 
Técnicas de Recolha de Dados 
Para a recolha de materiais de análise no estudo de casos, foram utilizadas técnicas de análise 
documental, inquéritos e entrevistas. A análise de documentos ocorrerá em duas fases, numa 
primeira fase ocorrerá a análise de literatura, seguida de análise de documentos. As entrevistas 
foram efetuadas aos responsáveis das áreas em estudo e aos operacionais de cada área. 
Abordagem de Análise de Dados 
De acordo com as técnicas de recolha de dados, a análise de dados deverá ser composta por 
análise de conversação, análise de narrativa e eventualmente semiótica, abordagem que tem 
vindo a ser utilizada nos estudos de Sistemas de Informação no que concerne à gestão de 
informação e do conhecimento, nomeadamente na fase de identificação dos processos e 
levantamento de requisitos. 
Suporte Teórico 
Como suporte teórico ao desenvolvimento deste trabalho, colaborando no alargar conhecimento, 
foi conveniente a utilização de alguma teoria originária das TSI ou aplicada já neste campo. 
Assim a Teoria da Difusão da Inovação ou a Teoria da Aceitação e Uso da Tecnologia, 
apresentam-se como teorias adequadas ao contexto em que se desenvolveu o trabalho. 
 Fatores críticos de sucesso 1.7
Como em qualquer projeto, neste caso foram identificados alguns fatores críticos de sucesso, 
dos quais se podem destacar: 
 Cumprir com os prazos de implementação e dentro do valor orçamentado. 
 Suportar a transição do Ano 2000 “Bug do ano 2000” e ser compatível com o Euro. 
 Suportar a entrada da Portgás no mercado liberalizado. Corresponder às necessidades de 
informação, particularmente acionistas do Programa Energia.  
 Cobrir a totalidade dos processos identificados, ser escalável e controlar a qualidade dos 
processos, impondo consistência na informação introduzida. 
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 REVISÃO DE LITERATURA 2.
No presente capítulo apresenta-se a fundamentação teórica que serviu de suporte às opções e 
estratégias adotadas na definição e implementação do projeto. A evolução do conhecimento 
técnico e científico que se verificou desde então até ao presente, demonstra e indiscutível 
necessidade dos profissionais, gestores de SI, acompanharem essa evolução, conhecerem as 
tendências futuras, dominarem o uso das ferramentas mais adequadas e, concomitantemente 
serem eles mesmos agentes de inovação. As opções tomadas aquando da execução do projeto 
foram baseadas mais em experiências profissionais anteriores e aprendizagens obtidas ao nível 
da licenciatura.  
Na revisão de literatura são abordados alguns conceitos como tecnologias, tecnologias de 
informação e sistema de informação, de modo a estabelecer uma base de entendimento comum 
acerca dos conceitos fundamentais subjacentes à temática deste trabalho. É ainda revista a 
problemática da mudança, na medida em que está intimamente ligada com a implementação de 
TI. Nessa abordagem, teremos em conta os diferentes conceitos, pontos de vista, motivações e 
tipos de mudanças. 
Qualquer trabalho, com um cariz académico e de investigação, como uma tese de doutoramento 
por exemplo, ou mais profissional como se pretende no caso presente, tem por objetivo alargar 
os horizontes do conhecimento científico ou tecnológico e, segundo vários investigadores, a 
investigação tem como objetivo conhecer cada vez mais o mundo de modo a transformá-lo num 
lugar melhor. Mas para se saber o que é um mundo melhor é necessário observar e estudar as 
pessoas e as suas práticas, os processos e as tecnologias no seu contexto, as relações sociais e 
organizacionais. E, segundo alguns autores, a investigação deve ser concebida como um 
processo contínuo e sempre em evolução. 
Atendendo às características do trabalho aqui apresentado, a revisão de literatura teve que ser 
efetuada de forma abrangente e não tanto aprofundada num determinado tema. A abrangência 
pretende dar uma visão transversal do estado da arte em diversos domínios que um trabalho 
desta natureza envolve. Foram considerados temas tecnológicos e organizacionais, com grande 
enfoque no impacto do uso das tecnologias nas organizações. Assim, foram arrumados os 
estudos efetuados em tecnologias e sistemas de informação, sistemas organizacionais, as 
tecnologias nas organizações, planeamento de sistemas de informação, engenharia dos 
requisitos e arquitetura empresarial e gestão da mudança. 
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 Tecnologias e Sistemas de Informação 2.1
Tecnologia da Informação é a área de conhecimento responsável por recolher, administrar e 
manter a gestão da informação através de dispositivos e equipamentos tecnológicos para acesso, 
operação e armazenamento dos dados, de forma a gerar informação de suporte a tomadas de 
decisão. 
Sistema, no contexto, é considerado como um conjunto de elementos dinamicamente inter-
relacionados, desenvolvendo uma atividade ou função para atingir um ou mais objetivos ou 
pressupostos. Falar, geralmente, em natureza sistémica, tem como objetivo fazer referência ao 
funcionamento global, total e integrado, no qual o todo é maior (ou diferente) do que a soma das 
suas partes (Chiavenato, 1992). 
Considerando que as abordagens sistémicas constituem um meio de estudar um 
fenómeno/situação/objeto complexo, podemos concluir que um sistema é uma criação do 
pensamento humano com o objetivo de ajudar a compreender e a lidar com um fenómeno 
complexo. É uma conceção ou um modelo mental de um qualquer objeto (concreto ou abstrato) 
(J Carvalho 2002). 
Informação “é um conjunto de dados que, quando fornecido de forma adequada e 
atempadamente, melhora o conhecimento da pessoa que o recebe, ficando ela mais habilitada a 
desenvolver determinada atividade ou a tomar determinada decisão” (Galliers, R. – 1987). 
A importância da informação é hoje universalmente aceite, constituindo, senão o mais 
importante, pelo menos, um dos recursos estratégicos cuja gestão e aproveitamento mais 
influencia o sucesso das organizações (Amaral, 1994). 
A concentração da informação, tomada de decisão e controlo originam um aumento na 
eficiência das operações e da produtividade bem como um melhoramento da coordenação entre 
departamentos, divisões, regiões e países. 
A partilha de uma base de dados central fornece à gestão de topo informação detalhada e 
atualizada sobre a qual se podem tomar decisões bem fundamentadas. Uma integração funcional 
consolida vários tipos de informação: financeira, industrial e de vendas. O ERP é 
particularmente importante para as empresas que queiram controlar todas as suas atividades e 
simultaneamente interagir com os seus fornecedores e clientes nomeadamente pelo uso de 
Electronic Data Interchange (EDI)1. 
                                                             
1 EDI, ou Electronic Data Interchange, significa a troca estruturada de dados através de uma rede de dados. Pode ser definida 
como um movimento eletrónico de documentos de negócio entre empresas ou dentro na empresa, usando um formato de dados 
estruturado de recolha automática que permite que os dados sejam transformados sem serem reintroduzidos.  
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Toda a evolução dos Sistemas de Informação foi no sentido de aprofundar e melhorar a 
capacidade de fornecimento de informação para apoiar os processos de decisão. No entanto, o 
facto de os sistemas ERP, por definição, servirem de suporte às organizações, registando e 
processando as operações do dia-a-dia (por exemplo: ordens de compra, ordens de venda, 
ordens de produção, emissão de faturas, contabilização de faturas, emissão de pagamentos), 
tornando-os inadequados para a realização de tarefas de análise dos dados e elaboração de 
relatórios que reportem a evolução da organização entre períodos de tempo diferentes. 
Desta forma, é possível que grandes volumes de informação, recolhidos dos seus sistemas 
transacionais, sejam extraídos, tratados e armazenados num só repositório de dados 
possibilitando uma melhor análise de eventos passados, oferecendo suporte às tomadas de 
decisões presentes e a previsão de eventos futuros. Para o efeito foram desenvolvidas e 
implementadas softwares mais sofisticados para a elaboração de relatórios e extração de 
conhecimento que suportarão o processo de tomada de decisões. 
 Organizações 2.2
Uma organização é uma entidade capaz de produzir bens e serviços, fazendo-o, 
preferencialmente melhor que outros e cujos bens e serviços e a própria atividade são do 
interesse de terceiros, como clientes, trabalhadores, ou até entidades afetadas, positiva e 
negativamente, pela própria laboração da organização (Sousa, 1990). 
A organização é uma entidade de natureza sistémica, composta por uma ou mais pessoas, 
interagindo entre si, para atingir objetivos comuns. Pode ser identificada como um sistema 
aberto. Os sistemas abertos trocam matéria e energia regularmente com o meio ambiente e são 
fundamentalmente adaptativos, pois, para sobreviver, precisam reajustar-se continuamente às 
condições mutáveis do meio. Essa adaptabilidade é um processo contínuo de aprendizagem e 
auto-organização do sistema aberto (Chiavenato, 1992). A adaptabilidade é fruto de uma troca 
contínua de informação dentro e entre organizações, sendo também a transferência de 
informação uma característica dos sistemas abertos. 
A gestão compreende domínios de ação como o planeamento, a estruturação a direção e o 
controlo, podendo ser vista como recurso unificador de todos os recursos utilizados na 
organização, para que os objetivos definidos sejam alcançados como desejado (Varejão 1998).  
A aprendizagem contínua é hoje um elemento essencial para que os recursos humanos da 
organização se possam manter atualizados relativamente a um sem número de inovações 
tecnológicas e práticas de trabalho. Também nesta área as TI podem facilitar esta aprendizagem 
através dos chamados sistemas de e-learning (Santos & Ramos, 2009). 
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Gerir a informação é, assim, decidir o que fazer com base na mesma sobre a sua evolução. É ter 
a capacidade de selecionar dum repositório de informação disponível, aquela que é relevante 
para uma determinada decisão e também construir a estrutura e o design desse repositório 
(Zorrinho, 1995). 
Estas realidades são tão mais prementes se considerarmos que as organizações são realidades 
complexas e únicas. Na sua caraterização é usual considerarem-se diversos aspetos como a 
cadeia de controlo e reporte, os processos de negócio, a informação necessária à gestão do 
negócio, os sistemas e tecnologias de informação, entre outros. Representar uma organização é 
uma tarefa extremamente difícil. A representação individual de todos aqueles aspetos de forma 
integrada e coerente é ainda bastante mais exigente que a sua representação individual. 
 O papel das Tecnologias da Informação nas Organizações 2.3
O papel das TI nas organizações mudou significativamente, evoluindo do suporte administrativo 
para um papel estratégico, apoiando e definindo estratégias empresariais (Henderson & 
Venkatraman, 1993). 
Dada a importância cada vez maior que a informação tem no dia-a-dia, as empresas começaram 
a ter em consideração os potenciais impactos de um desastre e dos riscos que lhe estão 
inerentes. O planeamento da continuidade do negócio e da recuperação de dados é reconhecido 
atualmente como um procedimento vital. É necessário garantir a continuidade das aplicações 
críticas para o negócio, mesmo quando a empresa esteja sujeita a “desastres” de qualquer 
espécie, como acidentes, catástrofes ou pirataria informática, ou nos casos em que se verifica 
uma quebra inesperada nos sistemas. 
Assim, os Sistemas de Informação deverão garantir a segurança da informação, desenvolvendo 
planos de recuperação de desastre (“Disaster Recovery”) que permitam uma recuperação rápida 
e efetiva da infraestrutura tecnológica, dados e aplicações. Estes planos deverão ser 
constantemente mantidos, testados e auditados de forma a assegurar a sua adequação face às 
necessidades da organização. 
Diferentes soluções possibilitadas pela integração de diferentes sistemas traduzem-se numa 
redução de efetivos quer da intervenção manual no processamento de transações de BackOffice 
(uma vez que os dados estão introduzidos em formato digital), minimizando assim o erro. 
Permitem igualmente uma melhoria da qualidade da informação e níveis de performance. A 
gestão empresarial é assim suportada num sistema que pode ser o somatório de alguns 
subsistemas ou numa solução integrada do tipo ERP. 
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O ERP é, portanto, um instrumento para a melhoria de processos de negócio, orientado por 
esses processos e não pelas funções e departamentos da empresa, com informações online em 
tempo real. Permite visualizar por completo as transações efetuadas pela empresa, desenhando 
um amplo cenário dos processos de negócios. 
Deve igualmente compreender a dimensão do esforço financeiro e económico requerido pela 
implementação de um ERP. Os custos incluem: licenças de software, hardware, serviços de 
consultoria, formação e ajustes após a implantação. Visando a redução de custos, muitas 
empresas, sobretudo as de grande dimensão, optaram pela aquisição de licenças corporativas de 
software. A integração e interação de sistemas são valores que começam a ser considerados 
intrínsecos às relações clientes-fornecedores, havendo necessidade de serem suportados em 
aplicações fiáveis e tecnicamente robustas. 
As tecnologias estão cada vez mais à disposição das organizações, permitindo comunicar e 
estabelecer transações comerciais tanto com clientes como com fornecedores. A gestão do 
relacionamento que as organizações estabelecem com os seus clientes via (CRM – Customer 
Relationship Management) está a transformar o modo como as organizações se colocam no 
mercado. Os processos e sistemas de gestão de relacionamento com os clientes permitem que se 
tenha controlo e conhecimento das informações sobre os clientes de maneira integrada, 
principalmente através do acompanhamento e registo de todas as interações com o cliente, que 
podem ser consultadas e comunicadas a diversas partes da empresa que necessitem desta 
informação para guiar as tomadas de decisões. 
Também no caso das compras, soluções ligadas ao E-Procurement (aprovisionamento 
eletrónico) e aos mercados digitais estão a ser implementadas, permitindo automatizar e 
melhorar a operacionalidade do departamento de compras e o pagamento de faturas. O E-
Procurement é um modelo que visa estabelecer uma nova forma de gestão de compras. Tem o 
intuito de reduzir custos através da automatização dos processos de compra utilizando a Internet 
como meio de comunicação. Esta solução une o sistema do comprador com o sistema financeiro 
de BackOffice da organização, mas também integra os sistemas de E-Procurement dos 
fornecedores e compradores, tornando desnecessária qualquer transmissão de papel entre as 
duas entidades envolvidas na transação comercial. 
Para se planear, desenvolver, implementar e fazer o acompanhamento da sua exploração de um 
sistema complexo como um ERP, é fundamental, para minimizar os riscos associados, seguir as 
recomendações de quem já investigou e publicou sobre o tema. Assim foi considerado o modelo 
de sucesso DeLone e McLean, que evidencia como fatores críticos de sucesso a qualidade do 
sistema, a qualidade da informação, o uso, a satisfação do utilizador, os impactos individuais e 
os impactos organizacionais que avaliam a eficiência, eficácia e adequação da solução.  
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        Figura 4 - Modelo de sucesso em SI de DeLone – McLean    
  Planeamento de Sistemas de Informação 2.4
O Planeamento de Sistemas de Informação é a atividade da organização onde se define o futuro 
desejado para o seu Sistema de Informação, para o modo como este deverá ser suportado pelas 
Tecnologias da Informação e para a forma de concretizar esse suporte (Amaral, 1994). 
O planeamento de sistemas de informação, implica necessariamente a incorporação de soluções 
tecnológicas (soluções de hardware, software, comunicações, estruturas de armazenamento de 
dados,…) mas também preocupações com definição de processos, formação de pessoas, gestão 
da mudança, e gestão do conhecimento organizacional entre outros. 
Com o intuito de atingir estes objetivos, as organizações têm investido fortemente no 
desenvolvimento de aplicações específicas ao seu negócio. Tem-se assim procurado utilizar, 
eficaz e eficientemente, as tecnologias de informação para adquirir, documentar, tornar 
acessível, partilhar e utilizar o conhecimento nas organizações (Sarmento, 2000). 
O Planeamento Estratégico da Organização é o processo que favorece a determinação dos 
principais objetivos de uma organização, do uso e disponibilidade dos recursos para a realização 
destes objetivos, das suas políticas e estratégias (Bhalla, 1987). Sobre o Planeamento 
Estratégico dos Sistemas de Informação, entende-se a procura da estruturação das tecnologias e 
da informação organizacional (Rezende, 2002). 
A adoção das Tecnologias da Informação permite que as empresas acompanhem a evolução, 
melhorando o seu fluxo informacional e, quando usadas estrategicamente, são facilitadoras dos 
processos organizacionais, diferencia positivamente as organizações dotando-as de vantagens 
competitivas (Janssen & Joha, 2008). 
Se recuarmos alguns anos na história dos Sistemas de Informação nas organizações certamente 
que recordaremos como o designado “Bug do Ano 2000” constituiu uma oportunidade de ouro 
para as organizações. Todo o projeto aqui apresentado, ocorre por essa altura e tinha como 
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objetivo antecipar soluções. Confrontadas com a natureza inadiável dos problemas e dos 
impactos do “Bug”, as empresas viram nos ERP’s não apenas uma solução dos anunciados 
problemas mas também uma oportunidade para otimizarem os seus Sistemas de Informação. A 
implementação de novos sistemas, nas empresas ou entidades públicas pode funcionar hoje, que 
nos encontramos em recessão económica, como catalisador de energias e impulsionador de 
desenvolvimento económico. 
A sua implementação pode ainda ser aproveitada para se proceder a uma reengenharia dos 
processos fundamentais de negócio com o intuito de aumentar a rentabilidade e o retorno do 
capital empregue. A reengenharia deve levar em consideração os recursos da organização.  
Recursos são meios que as empresas possuem para realizar as suas tarefas e atingir os seus 
objetivos. São bens ou serviços consumidos na realização das atividades empresariais 
(Chiavenato, 1992). Na sociedade atual, caracterizada pela globalização, a informação é um 
recurso fundamental, com características distintas de outros recursos, que não sendo consumida 
necessita de atualização permanente. Esta atualização deve acontecer pela evolução de toda a 
envolvente e pelas alterações organizacionais internas e intrínsecas às dinâmicas de 
desenvolvimento organizacional. Estas dinâmicas frequentemente originam alterações ao 
desenho dos processos, que são redesenhados existentes ou definidos de novo. Por este motivo, 
o trabalho do desenho global da tecnologia de suporte e o fluxo de informação ocorre muitas 
vezes em paralelo com o desenho de processos organizacionais, permitindo a consistência da 
informação.  
A inconsistência de informação é a principal causa para o não aproveitamento das 
potencialidades das novas tecnologias da informação e um potencial problema para o negócio, 
dado que as decisões assentaram sobre informação incongruente. A migração dos dados 
históricos e dados mestres (por exemplo, dados relativos a clientes, fornecedores e outros 
elementos contabilísticos) para a nova solução ERP deve também ser objeto de uma cuidada 
análise e atenção por parte das Tecnologias de Informação. 
 Alinhamento de Sistemas de Informação 2.5
O Planeamento Estratégico da Organização é o processo que favorece a determinação dos 
principais objetivos de uma organização, do uso e disponibilidade dos recursos para a realização 
destes objetivos, das suas políticas e estratégias (Bhalla, 1987). Sobre o Planeamento 
Estratégico dos Sistemas de Informação, entende-se a procura estruturação das tecnologias e da 
informação organizacional. (Rezende, 2002) 
A definição de alinhamento estratégico difere entre os autores, dependendo do foco que se 
busca. No entanto, algumas definições que são consideradas como as mais significativas, 
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colocam o enfoque no alinhamento entre Planeamento Estratégico dos Sistemas de Informação e 
o Planeamento Estratégico da Organização, que corresponde à adequação e à integração 
funcional entre os ambientes externos (mercados) e internos (base tecnológica, administrativa, 
financeira e recursos humanos) a fim de alavancar as competências da empresa e maximizar o 
desempenho organizacional (Mendoza, 2009). 
O alinhamento entre o Planeamento Estratégico dos Sistemas de Informação e o Planeamento 
Estratégico da Organização pode ser decisivo para o desenvolvimento da competitividade 
empresarial. Assim, deve-se procurar identificar os fatores que influenciam a sua 
implementação. Estes fatores devem merecer especial atenção por parte dos gestores 
organizacionais (Teo & Ang, 1999) para aumentar a eficácia daquele alinhamento. 
É necessário identificar em cada contexto quais os fatores impulsionadores do alinhamento 
estratégico entre o Plano Estratégico dos Sistemas de Informação e o Plano Estratégico de 
Negócios. Ou seja, identificar os Fatores Críticos de Sucesso que favorecem o alinhamento 
entre o Planeamento das Tecnologias da Informação e o Planeamento Estratégico 
Organizacional (Löbler, Bobsin, & Visentini, 2008). 
A definição de alinhamento estratégico difere entre os autores, dependendo do foco que se 
busca. No entanto, algumas definições que são consideradas como as mais significativas, 
colocam o enfoque no alinhamento entre Planeamento Estratégico dos Sistemas de Informação e 
o Planeamento Estratégico da Organização. O que corresponde à adequação e à integração 
funcional entre os ambientes externos (mercados) e internos (base tecnológica, administrativa, 
financeira e recursos humanos) a fim de alavancar as competências da empresa e maximizar o 
desempenho organizacional. (Mendoza, 2009) 
O alinhamento entre o Planeamento Estratégico dos Sistemas de Informação e o Planeamento 
Estratégico da Organização pode ser decisivo para o desenvolvimento da competitividade 
empresarial. Assim, deve-se procurar identificar os fatores que influenciam a sua 
implementação. Estes fatores devem merecer especial atenção por parte dos gestores 
organizacionais (Teo & Ang, 1999) para aumentar a eficácia daquele alinhamento. 
É necessário identificar em cada contexto quais os fatores impulsionadores do alinhamento 
estratégico entre o Plano Estratégico dos Sistemas de Informação e o Plano Estratégico de 
Negócios. Ou seja, identificar os Fatores Críticos de Sucesso que favorecem o alinhamento 
entre o Planeamento das Tecnologias da Informação e o Planeamento Estratégico 
Organizacional. (Löbler, et al., 2008) 
As Tecnologias de Informação têm evoluído de forma significativa nos últimos anos, 
permitindo aperfeiçoar o funcionamento do sistema de informação organizacional (Serrano, 
Caldeira, & Guerreiro, 2004). Esta evolução teve influência no modo como as organizações 
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funcionam, de tal forma que a estratégia de negócio de uma empresa é definida não só pela 
evolução do negócio, como também pela evolução das suas infraestruturas tecnológicas. Por 
outro lado, a estratégia dos Sistemas de Informação e das Tecnologias de Informação deve ter 
presente o desenvolvimento estratégico do negócio e as suas necessidades, procurando 
identificar novas áreas ou necessidades onde os investimentos em Tecnologias e Sistemas de 
Informação possam gerar vantagens competitivas para a organização. 
 Gestão do Conhecimento Organizacional 2.6
A globalização da economia, a evolução da tecnologia e a emergência de novos mercados 
acelerou a necessidade de formalizar a Gestão do Conhecimento Organizacional. Verifica-se 
que a Gestão do Conhecimento é uma preocupação atual das organizações públicas ou privadas, 
considerada como uma função de gestão que visa promover alterações e consequente evolução 
organizacional. 
O processo de Gestão do Conhecimento Organizacional é, assim, estruturado em quatro formas 
fundamentais, i) criação do conhecimento si) retenção e recuperação de conhecimento, si) 
partilha e transferência de conhecimento e vi) aplicação de conhecimento. (Santos & Ramos, 
2009) 
A criação do conhecimento pode ocorrer de diferentes formas, (Davenport & Prusak, 1998) 
consideraram cinco modos de gerar o conhecimento: (aquisição, recursos dedicados, fusão, 
adaptação e redes de conhecimento); uma vez gerado o conhecimento é Analisado (o 
conhecimento gerado é internalizado e a análise determina se é útil à organização); Verificada a 
utilidade do conhecimento o mesmo é Sistematizado e Arquivado (faz-se a codificação e 
coordenação do conhecimento). Segundo os autores, o objetivo é tornar o conhecimento 
acessível a quem precisa dele. Para determinar a forma como deve ser codificado, é preciso 
definir se o conhecimento é tácito ou explícito. 
Conhecimento Tácito é o tipo de conhecimento que os indivíduos ou Grupos possuem mas não 
lhes é acessível de forma consciente. Este conhecimento é adquirido no esforço de 
compreender, por processos que não são diretamente controlados por quem aprende. 
Conhecimento Explicito é o tipo de conhecimento que foi explicitado e, portanto, trazido para 
um nível consciente. Desta forma, não só a pessoa ou o Grupo reconhece possuir determinado 
conhecimento, como poderá convencer outros de que assim é. (Santos & Ramos, 2009) 
Um componente importante do conhecimento é a denominada memória organizacional que 
amplia o conhecimento organizacional ao capturar, organizar, divulgar e reutilizar o 
conhecimento criado pelos trabalhadores internamente na organização. 
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A memória organizacional é definida como um sistema capaz de armazenar perceções 
resultantes da experiência ou da construção abstrata guardando os registos de memória por um 
longo período de tempo e recuperando-os num momento posterior (Maier 2002) citado por 
(Santos & Ramos, 2009) 
Memória, segundo diversos estudiosos, é a base do conhecimento, como tal, deve ser trabalhada 
e estimulada. Nela são acumuladas experiências do quotidiano para serem utilizadas durante a 
vida e assim dar significado aos factos diários. Partindo deste principio no contexto das 
organizações pode entender-se memória organizacional como um conjunto de informações que 
demonstrativas da história da organização para serem lembradas e utilizadas em futuras 
operações, fornecendo informações que aumentam a eficácia e eficiência da organização. 
A Concentração de recursos humanos e tecnológicos, aliado à dispersão e diversidade de 
atividades, devidamente enquadradas, suportadas em soluções de comunicação e disseminação 
do conhecimento, de que o e-learning é um excelente exemplo de como se pode potenciar de a 
Gestão do Conhecimento Organizacional. Esse enquadramento inclui o planeamento e 
implementação de elementos necessários para a organização alavancar as tecnologias existentes 
e implementar novas para promover a aprendizagem organizacional e contribuir para a gestão 
do conhecimento organizacional. 
Um traço comum entre a multiplicidade de definições de gestão do conhecimento é que o seu 
objetivo é identificar e alavancar o conhecimento coletivo de uma organização ajudando-as a 
cumprir a sua missão e assim sobreviver.  
 Engenharia de Requisitos 2.7
A engenharia de requisitos é um processo que engloba todas as atividades que contribuem para 
a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo. 
A engenharia de requisitos procura sistematizar o processo de definição de requisitos. Essa 
sistematização é necessária porque a complexidade dos sistemas exige que se preste mais 
atenção ao correto entendimento do problema antes do comprometimento de uma solução. 
(Leite, 1997). 
O sucesso de um projeto depende do levantamento dos requisitos que devem ser efetuados de 
forma exaustiva e abrangente. Segundo (Boehm 84) erros no levantamento de requisitos, 
quando detetados depois da implementação da solução, são até 20 vezes mais caros de corrigir 
que qualquer outro tipo de erro. Segundo o mesmo autor o levantamento de requisitos não é 
suficientemente apoiado por ferramentas de software. 
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Em muitas organizações, os requisitos são escritos em linguagem natural e suplementados por 
diagramas (Kotonya98)(Sommerville98). A linguagem natural é a única notação que é 
compreendida por todos os leitores potenciais dos requisitos (ex. clientes, utilizadores, 
engenheiros de software, engenheiros de requisitos).  
Não obstante, alguns pesquisadores não compartilham desta visão evidenciando a ambiguidade 
como um dos problemas inerentes aos requisitos escritos em linguagem natural (Myers).  
Os eventuais problemas que advêm do emprego da linguagem natural são fundamentalmente 
resultantes da má utilização desta linguagem, e não necessariamente problemas inerentes à 
linguagem natural. Sommerville e Sawyer apresentem cinco orientações para se escrever 
requisitos em linguagem natural (Sommerville98). Leite aponta padrões linguísticos e padrões 
de requisitos para representar requisitos em linguagem natural, apresenta uma estratégia de 
representação de requisitos na qual utiliza listas de requisitos em linguagem natural. 
 Arquitetura Empresarial 2.8
Segundo a enciclopédia Larousse, arquitetura é a arte de conceber e de construir de acordo com 
regras técnicas e segundo determinados padrões. Arquitetura empresarial incorpora estes 
conceitos milenares à conceção e construção deste novo mundo tecnológico. Funciona como um 
esquema descritivo que representa não só os diferentes componentes, mas também explicita a 
forma como esses componentes se conjugam e agregam entre si. Este correlacionar de todos os 
componentes, confere-lhe uma abordagem sistémica. 
É conhecido hoje, que as organizações, para acompanharem a evolução tecnológica, evolução 
dos mercados e a própria globalização necessitam de ser dinâmicas, construídas sobre 
pressupostos dinâmicos, definidos, conhecidos e aceites. Esse dinamismo é suportado numa 
arquitetura empresarial que traduz a representação das organizações que, pela prática contínua, 
permite alinhar os seus diversos aspetos constitutivos num ambiente integrado. Tendo como 
objetivo central a convergência de todos os aspetos, eliminando os designados desalinhamentos. 
O conceito de Arquitetura Empresarial tem sido desenvolvido e enriquecido ao longo das 
últimas décadas, estando na génese um instrumento de trabalho designado por “Zachman 
Framework for Enterprise Architecture”. A “Framework” é uma estrutura semântica que é uma 
forma de representação descritiva de qualquer objeto que cruza dois aspetos: as perguntas 
essenciais – “o quê”, “como”, “onde”, “quem”, “quando” e “porquê” – com as perspetivas de 
quem faz estas questões: o dono, o projetista, o construtor (Zachman, 2004). 
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Com a crescente dimensão e complexidade, na implementação de SI’s, é necessário algum 
construtor lógico (arquitetura) para definir e controlar os interfaces e a integração de todas as 
componentes do sistema. 
Para muitas organizações o software embebido nas suas aplicações de computador tornou-se um 
pré-requisito para abrirem as portas e fazerem negócio. Raramente este software exibe uma 
arquitetura coerente e é parte de uma estratégia global de gestão. No entanto, qualquer mudança 
na operação ou estrutura da organização é condicionada por um esforço de reengenharia em 
TI’s. A reestruturação da arquitetura de TI é a principal barreira para a transformação de 
empresas antigas que pode resultar em frustrações e despesas devido a projetos de TI’s falhados, 
que se podem tornar grande fonte de inércia organizacional (Nolan & Croson, 1995). 
Uma arquitetura empresarial é um processo que resulta num conjunto de princípios e modelos 
descritivos dos ativos chave de uma organização e do seu inter-relacionamento em, pelo menos, 
quatro vertentes fundamentais: processos de negócio, dados, aplicações e sistemas tecnológicos. 
Para evitar a desintegração do negócio, o conceito de arquitetura de sistemas de informação está 
a tornar-se, não uma opção, mas uma necessidade para estabelecer alguma ordem nos 
investimentos em curso de sistemas de informação. Para muitas organizações o software 
embebido nas suas aplicações de computador tornou-se um pré-requisito para abrirem as portas 
e fazerem negócio. Raramente este software exibe uma arquitetura coerente e é parte de uma 
estratégia global de gestão. No entanto, qualquer mudança na operação ou estrutura da 
organização é condicionada por um esforço de reengenharia em TI’s. A reestruturação da 
arquitetura de TI é a principal barreira para a transformação de empresas antigas e pode resultar 
em frustrações e despesas devido a projetos de TI’s falhados que se podem tornar grande fonte 
de inércia organizacional. (Nolan & Croson, 1995) 
 BPM – Business Process Management 2.9
Em 2008, a Gartner definiu BPM como “conjunto de disciplinas que acelera a melhoria efetiva 
dos processos de negócio misturando métodos incrementais e transformadores.” Para Jorg 
Becker (Becker, 2003), um processo de negócio é uma sequência lógica, fechada e 
temporalmente medida, de atividades que são necessárias para trabalhar num processo orientado 
a um objeto de negócio. 
O BPM nasceu com a evolução da forma de encarar e gerir um processo de negócio. Nos anos 
80, com o surgimento do conceito de Total Quality Management (TQM), mais associado aos 
processos industriais (Dhooke, 2008), e que visava garantir a qualidade dos produtos através da 
melhoria contínua dos processos, estabeleceu as primeiras bases que deram posteriormente 
origem ao conceito de BPM. No entanto, o conceito de TQM não evoluiu diretamente para o 
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conceito de BPM. Anteriormente ao conceito de BPM surgiu o conceito de Business Process 
Re-Engneering (BPR) que se distanciava totalmente do conceito de TQM, defendendo que os 
processos não deveriam ser melhorados continuamente, mas deveriam ser redesenhados 
(Dhooke, 2008). O conceito de BPM aproximou-se novamente do TQM, defendendo princípios 
semelhantes e baseando-se na melhoria dos processos de forma contínua ao longo do seu ciclo 
de vida.  
Segundo (Wurtzel, 2007), uma metodologia BPM é composta por quatro fases: 
 Document: Documentação de todo o processo e de todas as suas atividades;  
 Assess: Avaliar a performance do processo e identificar métricas usando os resultados 
como base para a melhoria do processo;  
 Improve: Melhorar o processo com vista a aumentar a qualidade, eficiência e satisfação 
do cliente;  
 Manage: Gerir o processo através do fluxo de informação, ações e atividades;  
A metodologia BPM, que tem uma visão organizacional dos processos, pode ainda ser 
complementada com outras metodologias de abordagens mais específicas que permitam uma 
abordagem centrada num estudo estatístico dos indicadores do processo com vista a melhorá-lo 
ou olhar o processo sob o ponto de vista das atividades fundamentais. 
Os processos, pela sua característica transversal, tal como são entendidos pelo BPM, 
nomeadamente processos de negócio, têm sido suportados por softwares transacionais como 
Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Manager (SCM) ou Customer Relationship 
Manager (CRM) que permitiram segundo August Scheer (Scheer, et al., 2004), várias vantagens 
para as empresas, que vão desde o controlo dos processo até à própria transparência das suas 
contas e da adoção de melhores práticas. 
A representação ou incorporação nas diferentes soluções tecnológicas dos processos, implicou 
um fluxo de informação entre os mesmos suportes, emergindo, pela automatização o conceito 
de  wokflows que suportando, adequando e normalizando os processos, transforma os ERP’s, 
SCM’s e CRM’s em meras aplicações onde são guardados os dados pelas ferramentas de 
workflow.  
Os Business Process Management Systems (BPMS) suportam a definição, criação e gestão da 
execução dos workflows, interpretando os processo e atividades através de regras de negócio, 
interagir com os atores, e quando necessário, invocando as ferramentas ou aplicações. A maioria 
dos workflows podem ainda ser integrados com outros sistemas, como sistemas de gestão 
documental, bases de dados, sistemas de correio eletrónico, sistemas de informação geográfica, 
aplicações de produção e sistemas verticais ou independentes. (Papazoglou, 2008) 
 23 
 
Figura 5 - Nova Geração de Automatização de Processos (Scheer, et al., 2004) 
 Gestão da Mudança 2.10
As Tecnologias e Sistemas de Informação vieram revolucionar a forma como as organizações 
funcionam, começando pela automatização de funções, facilitando operações como o registo de 
dados, emissão de documentos e controlo de máquinas (Porter, 1985). Potenciaram a descoberta 
de novos métodos de trabalho, novas formas de comunicação, reduzindo o custo de algumas 
atividades e permitindo a descoberta de novas áreas de negócio. 
Tal como noutros campos de investigação particularmente aplicadas às organizações, as ciências 
da informação e da comunicação não se definem pelo objeto que estudam, mas pela maneira de 
construir ou lidar com os objetos. Pretende-se, mais do que propor ou criar novos artefactos, 
propor novas abordagens à utilização desses artefactos para aumentar a capacidade de gestão 
das organizações nomeadamente no que concerne à gestão do conhecimento organizacional. 
Novas abordagens à utilização de qualquer artefacto, origina novas aprendizagens, o que 
implica disponibilidade dos intervenientes para, sem resistências, acompanharem as 
necessidades de aprendizagem.  
A resistência à mudança é, demasiadas vezes, usada como desculpa para o fracasso em vez de 
motivo para o sucesso. É a ignorância sobre a natureza subjacente da nossa relutância e o que 
fazer para lidar com ela, e não a relutância em si mesma, que mata a mudança nas pessoas e nas 
organizações (Douglas Smith). 
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A capacidade de mudança da organização é fortemente dependente da forma como os diversos 
aspetos das organizações, já referidos, estão alinhados e são conhecidos pela própria 
organização. Neste sentido, as representações partilhadas e compreendidas por todos são 
fundamentais, pois permitem detetar diferenças entre a realidade, o que é e o que deveria ser. 
Assim a mudança implica nova aprendizagem organizacional que está associada à capacidade 
da organização para mudar a forma como se entende a si mesma e entende o seu ambiente. Está 
também associada à mudança de comportamentos que derivam desses entendimentos. Estas 
mudanças surgem em função das experiências a que vai estando sujeita ao longo do tempo da 
sua existência (Santos & Ramos, 2009). 
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 CARATERIZAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 3.
 A Portgás, SA. 3.1
A Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A. é a concessionária de 
distribuição de Gás natural para a zona Norte de Portugal. 
Situada no Porto, foi esta empresa criada em 1988 com a finalidade de participar no concurso 
internacional para a atribuição da concessão para distribuir gás natural ou gases de substituição, 
na região litoral norte do país, levado a efeito pelo Estado Português. Sendo uma empresa 
privada a trabalhar em regime de concessão, presta no entanto um serviço com características de 
serviço público, 
A Portgás iniciou a sua atividade nos finais do ano de 1994, com 6 colaboradores. Em 1995, 
para satisfazer as necessidades dos clientes entretanto angariados introduziu, provisoriamente, 
gás propano na rede então construída. Em 22 de Abril de 1997 deu-se início à distribuição de 
gás natural, sendo a região do Porto, a primeira, em Portugal, a usufruir desta energia. No ano 
2000 atingiu 50000 clientes com um efetivo de 120 colaboradores, na sua maioria Quadros 
Superiores e Técnicos Qualificados. 
 Estrutura Orgânica 3.1.1
A Portgás, sempre se caracterizou por ser uma organização dinâmica, fruto de imposições 
externas ou alterações internas numa tentativa constante de aumentar a sua eficácia e eficiência. 
No organigrama da figura 6,  estando incompleto apenas pretende representar a localização da 
secção de TSI, demonstra que, inicialmente estes serviços não seriam vistos como nucleares 
para a organização, integrados numa Direção de Logística e de Recursos Humanos. Este 
enquadramento ao longo do tempo foi sendo alterado, sendo valorizados na medida em que os 
índices de eficácia e eficiência iam aumentando de forma proporcional aos investimentos em 
TSI, sendo na atualidade uma direção. 
 
Figura 6 - 
Organigrama 
parcial da 
Portgás 
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 Capital Social 3.1.2
O capital desta sociedade anónima de capitais nacionais e estrangeiros onde estavam 
representadas empresas públicas, privadas e Câmaras Municipais da Área Metropolitana do 
Porto. Sociedade anónima com um capital social de 1 500 000 000$00 (€ 7 500 000), venceu o 
contrato de concessão de distribuição de gás natural para o litoral norte em 1991, assinou o 
contrato de concessão em 1993, renovado em 2008, que alarga o período da concessão até ao 
ano de 2048. 
 
Figura 7 - Distribuição do Capital Social 
 Previsão de Crescimento 3.1.3
Os estudos e previsões elaborados por ocasião da constituição da sociedade apontam para que a 
Portgás atinja a plenitude do seu potencial (número de funcionários e clientes) no ano de 2025, 
então contará com um efetivo de 300 pessoas e um número de clientes que rondará os 300000. 
 
Figura 8 - Nº de Clientes - Mercado Doméstico 
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 O investimento 3.1.4
Por se tratar de gás canalizado e da empresa estar no início da sua atividade, foi fundamental o 
investimento nas infraestruturas de suporte à atividade de distribuição e comercialização de gás 
natural. O investimento é de montantes muito elevados, nomeadamente nos primeiros anos da 
sua atividade, ascendendo a milhões de contos/ano, que se tornou rentável no ano de 2010. Um 
investimento anual desta grandeza aliado ao reduzido número de recursos humanos, torna difícil 
a gestão dos investimentos da Portgás, obrigando a uma necessidade acrescida de Sistemas de 
Informação e um aperfeiçoamento constante das Tecnologias da Informação.  
 
Figura 9 - Investimentos na Rede de Gás 
Os valores apresentados, demonstram que se tratava de um grande investimento, considerados 
um dos maiores do seu tempo, que comportava riscos por se tratar de uma energia nova em 
Portugal, pela falta de cultura do gás canalisado e essencialmente pela inexistência de 
profissionais para desenvolverem as infraestruturas de acordo com as regras de segurança do 
gás natural. 
Tratando-se de uma empresa de serviço público de distribuição de Gás Natural, a Portgás, hoje 
EDP Gás Serviço Universal centra a sua atividade no desenvolvimento e exploração da rede 
pública de distribuição deste gás na região litoral norte de Portugal (29 concelhos dos distritos 
de Porto, Braga e Viana do Castelo). A Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás 
passou a operar no mercado com a marca EDP Gás Distribuição desde o dia 1 de Janeiro de 
2008. 
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 Área de Concessão 3.1.5
O sistema de distribuição tem por base a sua rede primária que, ligada ao gasoduto da REN 
Gasodutos S.A (ex. Transgás S.A.), tem como objetivo levar o gás aos 29 Concelhos da sua área 
de concessão. A rede primária permite o transporte do gás até às zonas de consumo, onde as 
redes secundárias fazem a distribuição às Redes Terciárias que garantem a ligação final ao 
consumidor
2
.  
 
Figura 10 - Rede de Distribuição   
Com mais de 3000Km de rede a distribuição de Gás natural chega a 27 concelhos prevendo-se 
que em 2013 chegue aos 29 concelhos concessionados, dos distritos do Porto, Viana do Castelo 
e Braga. Faz prospeção nos mercados domésticos, industrial e terciário. Tem uma forte 
componente de conversões de diversas energias para Gás e reconversão de instalações de gás 
não natural para gás natural. 
  
                                                             
2 (fonte: www.edpgasdistribuicao.pt/index.php?id=326 em 20/08/2011) 
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 O Projeto do Gás Natural em Portugal 3.2
 Origem e Transporte 3.2.1
O gás natural é extraído de jazidas naturais subterrâneas, muitas vezes associado a jazidas de 
petróleo. O transporte do gás natural desde as jazidas aos centros de distribuição faz-se por 
gasoduto e/ou via marítima (GNL,  gás natural liquefeito, transportado em barcos metaneiros).  
O gás natural utilizado em Portugal é proveniente da jazida argelina de Hassi R'Mel, chegando 
ao nosso país através de um sistema de gasodutos (Gasoduto do Magreb-europa) que ligam 
Portugal ao norte de África passando por Espanha e Marrocos. O Gás liquefeito é transportado 
por via marítima é proveniente da Nigéria entrando em Portugal pelo Terminal Metaneiro de 
Sines. 
3
 
 
 
Figura 11 - Mapa do gasoduto Norte de África-Península Ibérica  
 
Os maiores produtores de gás natural são a Rússia e os países do Médio Oriente. Todavia há 
jazidas de gás natural um pouco por todo o mundo, nomeadamente, na Europa do Norte e Leste, 
                                                             
3 (http://www.galpenergia.com/PT/agalpenergia/os-nossos-negocios/Gas-Power/Gas-Natural/Paginas/ Mercado-
em-Portugal.aspx) 
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em África, América do Norte, América do Sul, Extremo Oriente. Há ainda um projeto de ligar o 
gasoduto que atravessa Portugal ao gasoduto da europa do Norte vindo a Rússia até à Alemanha 
pelo mar Báltico e a partir da Alemanha para a Europa Central e Ocidental. Ficando assim 
garantido o abastecimento a Portugal na eventualidade de falhar algum fornecimento. 
 Cadeia de Valor do setor do Gás Natural em Portugal 3.2.2
O sistema nacional de gás natural está dividido em sete grandes segmentos: receção, 
armazenagem e regaseificação de GNL, armazenagem subterrânea de gás natural, transporte de 
gás natural, distribuição de gás natural, comercialização de gás natural, operação do mercado de 
gás natural e operação da logística necessária à força de fornecedores de gás natural.    
As atividades relacionadas com a receção, armazenamento e regaseificação de gás natural, 
armazenamento subterrâneo de gás natural e transporte de gás natural efetuam-se mediante a 
adjudicação de concessões de serviço público. A distribuição de gás natural é levada a cabo 
através da adjudicação de uma concessão de serviço público ou de licenças. 
 
 
         Figura 12 - Cadeia de Valor (fonte site da Galp Energia) 
 
 O Mercado Liberalizado 3.2.3
O Novo Regime do Gás estabelece a existência de um Sistema Integrado de Gás Natural no qual 
a comercialização de gás natural e a gestão dos mercados organizados são competitivos e apenas 
requerem a obtenção de uma licença ou processo de autorização para o início das operações.  O 
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processo de liberalização da atividade de comercialização de gás natural teve início no dia 1 de 
Janeiro de 2007, para os produtores de energia, e foi estendido aos consumidores com consumos 
acima de um milhão de metros cúbicos de gás natural no dia 1 de Janeiro de 2008 e a 
consumidores com consumos acima dos dez mil metros cúbicos de gás natural em 2009.  A 
liberalização do mercado para todos os consumidores está prevista para dia 1 de Janeiro de 
2010. 
 
 
Figura 13 - Calendário de Liberalização do setor 
 Suporte Informático 3.3
Cedo a Portgás percebeu a necessidade de possuir um robusto sistema de informação, suportado 
num escalável sistema informático capaz de corresponder às exigências internas e externas, 
presentes e futuras. As solicitações internas devem-se à diversidade de investidores, ao 
crescente número de colaboradores, fornecedores e principalmente clientes, ao avultado 
investimento, à criticidade do negócio, à necessidade de conhecer e controlar toda a rede, entre 
outros. As exigências externas decorrem do facto da Portgás viver em regime de concessão, 
logo obrigada a cumprir um contrato de concessão, prestar um serviço público com 
preocupações sociais e ecológicas, dependência completa de um ou dois fornecedores 
estrangeiros, ausência de uma cultura de utilização de gás natural, concorrência de outras 
formas de energia entre outras. Assim os órgãos de gestão cedo tomaram a decisão estratégica 
de dotar a Portgás de modernos e sofisticados sistemas informáticos que suportassem um 
complexo Sistema de Informação, para o efeito foram contratados colaboradores especializados 
em diversas áreas das Tecnologias Informáticas como hardware, software, networking, gestão 
de dados, entre outras, utilizadas na geração e no uso da informação. Tendo, o agora candidato, 
a responsabilidade na definição e gestão do Sistema de Informação, na sua relação com o 
sistema informático e na articulação com a conceção dinâmica da organização. 
Tal como hoje, naquele tempo os gestores estavam já sensibilizados para o facto de o 
planeamento estratégico dos Sistemas de Informação ser um fator chave da criação de valor 
acrescentado e das vantagens competitivas para a empresa. Se, por um lado, ajudaram a detetar 
 32 
novas oportunidades e criar vantagens competitivas, por outro lado, ajudaram a defender a 
organização de ameaças provenientes da concorrência. Foi neste âmbito que os SI e as TI foram 
considerados no processo de formulação estratégica do negócio e sempre na perspetiva de poder 
dar um contributo positivo para uma melhor estratégia. As tecnologias Informáticas foram 
encaradas como decisivas, pois sendo a Portgás uma empresa de comercialização de Gás 
Natural ou de substituição, prestava um conjunto significativo de serviços, desde o 
planeamento, execução e exploração das redes, planos de conversão e reconversão de 
habitações, indústrias e comércio, comercialização e promoção em novos empreendimentos, 
entre outros.  
Para responder a todas estas necessidades de informação que potenciou um crescimento 
exponencial da empresa foram necessários diversos e complexos sistemas informáticos, como 
sistemas de projeto (CAD), sistemas de controlo e aquisição de dados (SCADA), sistemas de 
informação geográfica (GIS), sistemas comerciais e de gestão (ERP), sistema gestão da relação 
com os clientes (CRM), sistemas contagem e leitura de consumos, integração com sistema de 
faturação (billing, invoicing and printig – SAP IS-U), integração com sistemas bancários, balcão 
digital, etc.  
A diversidade e complexidade de sistemas informáticos, exigiu da parte dos responsáveis, um 
conhecimento profundo do que de melhor se implementava nesta área de atividade, que 
proporcionou diversas visitas a sistemas já estabilizados em empresas pioneiras como a Gaz du 
France, Gás Fenosa entre outras, contactos permanentes com parceiros tecnológicos como HP, 
IBM,  Compaq, SAP, Oracle, Edinfor, ONI, Portugal Telecom, KPMQuest, etc. 
 Apresentação do caso de estudo 3.4
A Portgás, como qualquer outra organização, pretendeu ser uma empresa rentável e competitiva, 
prestando um serviço de qualidade. Por isso, propõe-se disponibilizar soluções energéticas que 
satisfaçam os seus clientes, garantindo a máxima segurança e o respeito pela regulamentação 
legal, através da formação, motivação e valorização permanentes do seu pessoal e parceiros 
estratégicos. 
Ao longo do tempo, fruto de novas estratégias de marketing, ou de dinâmicas próprias das 
organizações, reforçadas por se tratar de energia, logo condicionadas por estratégias nacionais e 
até europeias, orientadas pelos sucessivos governos, a Portgás foi obrigada a responder a 
diversos estímulos, que tantas vezes implicou alterações significativas ao nível da imagem, da 
estratégia organizacional e, necessariamente nos seus sistemas de informação. A título de 
exemplo apresentam-se alguns logótipos utilizados, entre outros, pela empresa em pouco mais 
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que uma dezena de anos, que demostram o dinamismo e a necessidade desta empresa se ajustar 
a diversos estímulos. 
 
 
 
 
A cada alteração estratégica encetada pelos acionistas os sistemas de informação tiveram que 
dar respostas aos novos desafios, novas integrações, novos processos e procedimentos. 
É sabido que o sucesso das organizações depende da sua capacidade de interação com o meio 
envolvente, ou seja, da sua capacidade de operar local ou globalmente. Se esta realidade 
representa uma condicionante à sua atividade, acarretando novos desafios e ameaças, 
proporciona também novas oportunidades de negócio que importa aproveitar. 
As organizações tentam abranger, dia após dia, novos mercados que lhes garantam, acima de 
tudo, a sua “sobrevivência” e um crescimento sustentado. Para o conseguirem, as organizações 
ajustaram-se a esta nova realidade baseando as suas atividades na comunicação e na informação, 
assim como no relacionamento que estabelecem com outras organizações, numa perspetiva de 
gestão conjunta, interativa e otimizada, tornando-as ágeis na resposta às novas exigências dos 
consumidores e de produtos orientados para diferentes mercados, mais versáteis nos processos e 
mais rápidas a reagir às mudanças do mercado.  
Alguns aspetos relacionados com a globalização da economia, o aumento das pressões dos 
negócios, dos riscos, das competências e da relação preço/qualidade têm servido para mudar os 
papéis e funções da Tecnologias da Informação, incluindo o seu uso para obtenção de vantagens 
competitivas, como transformadora dos processos, estrutura e relacionamentos do negócio.  
A evolução verificada ao nível da tecnologia permitiu às organizações melhorar os seus serviços 
e a sua forma de estar perante os mercados. Neste contexto, a importância das Tecnologias e dos 
Sistemas de Informação cresceu significativamente uma vez que representa novas oportunidades 
e constitui uma forma de diferenciação perante os concorrentes. 
As organizações perceberam que os seus Sistemas de Informação assumem um papel central, 
quer no seu funcionamento operacional, quer no desenvolvimento quotidiano das suas 
atividades nas mais diversas áreas (comercial, financeira, administrativa, produtiva, etc.), como 
na capacidade de garantir, de forma sustentada, alguma vantagem competitiva, pela forma como 
a informação é gerida e que permite minimizar o erro na tomada de decisão. Gerir a informação 
é, assim, decidir o que fazer com base na mesma sobre a sua evolução. É ter a capacidade de 
selecionar dum repositório de informação disponível, aquela que é relevante para uma 
Figura 14 - Logótipos da Portgás 
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determinada decisão e também construir a estrutura e o design desse repositório (Zorrinho, 
1995). 
A globalização e liberalização dos mercados, o aumento do poder de compra e as relações 
interculturais, que por “osmose” vêm acontecendo, torna o mundo cada vez mais exigente e 
competitivo.  
Neste contexto, as organizações vêem-se na necessidade de alterar estratégias, pensar novos 
modelos de negócio e adaptar processos e operações para aproveitar as oportunidades 
emergentes e criar valor diferenciado para os seus clientes. 
Para responder ao crescente nível de exigência e aumentar a competitividade, as organizações 
estão obrigadas a encontrar soluções inovadoras e adaptativas que aumentem a eficácia e as 
tornem mais eficientes. Com a consciência de que não existem soluções perfeitas, é a procura 
contínua de melhorias, o desenvolvimento de parcerias e a busca e incorporação de novo 
conhecimento permitem, em cada momento, a sua permanência no mercado. 
Essa consciência, é tanto mais importante, quanto maior for o nível de dependência das 
organizações em relação aos seus SI, para poder fazer face ao quadro global de aumento de 
competitividade. Sendo verdade que as TI possibilitam uma maior eficiência da organização, 
não é menos verdade que o aproveitamento das suas potencialidades só se consegue se 
tomarmos em conta o fator humano, fator considerado crucial para a implementação deste tipo 
de sistema. 
O Planeamento Estratégico da Organização é o processo que favorece a determinação dos 
principais objetivos de uma organização, por ser estratégico cabe à Administração a sua 
definição. Na Portgás sempre existiu um ambiente favorável à apresentação de propostas de 
solução por parte dos profissionais dos SI, que normalmente foram acomodadas nos planos 
estratégicos da organização.  
Se se entende como Planeamento dos Sistemas de Informação, a procura da estruturação das 
tecnologias e da informação organizacional ou seja colocar o verdadeiro enfoque no 
alinhamento entre Planeamento Estratégico dos Sistemas de Informação e o Planeamento 
Estratégico da Organização, este sim determinante. O que corresponde à adequação e à 
integração funcional entre os ambientes externos (mercados) e internos (base tecnológica, 
administrativa, financeira e recursos humanos) a fim de estimular as competências da empresa.  
Assim, na Portgás, como noutras organizações foi necessário identificar as especificidades, que 
não constam na literatura científica, que possam influenciar a implementação do plano de 
sistemas de informação para aumentar a eficácia daquele alinhamento. Foi necessário identificar 
em cada contexto quais os fatores impulsionadores do alinhamento estratégico. Ou seja, 
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identificar os Fatores Críticos de Sucesso que favorecem o alinhamento entre o Planeamento das 
Tecnologias da Informação e o Planeamento Estratégico Organizacional.  
A necessidade de prestar melhores serviços e as Tecnologias e Sistemas de Informação 
conduzem às mudanças estratégicas necessárias nos nossos dias. De facto, a exigência dos 
mercados e as Tecnologias e Sistemas de Informação têm-se reforçado mutuamente, uma vez 
que novas necessidades apelam à inovação em Tecnologias de Informação. As organizações têm 
de coordenar as suas operações através das Tecnologias Sistemas de Informação, enquanto o 
próprio desenvolvimento em Tecnologias de Informação tem potenciado as organizações a 
serem mais globais nos seus negócios. 
A estratégia de suportar toda a atividade num sistema de informação na Portgás foi 
acompanhada por um conjunto de importantes transformações nas Tecnologias e Sistemas de 
Informação, uma vez que estes sofreram não apenas os impactos do forte crescimento e da 
diversificação, como também tiveram de constituir um suporte a todo o processo de 
transformação. 
As organizações são realidades complexas e únicas. Na sua caracterização é usual 
considerarem-se diversos aspetos como a cadeia de controlo e reporte, os processos de negócio, 
a informação necessária à gestão do negócio, os sistemas e tecnologias de informação, entre 
outros. Representar uma organização é uma tarefa extremamente difícil. A representação 
individual de todos aqueles aspetos de forma integrada e coerente é bastante mais exigente que a 
sua representação individual. 
A capacidade de mudança da organização é fortemente dependente da forma como os diversos 
aspetos das organizações, já referidos, estão alinhados e são conhecidos pela própria 
organização. Neste sentido, as representações partilhadas e compreendidas por todos são 
fundamentais, pois permitem detetar diferenças entre a realidade que é e o que deveria ser. 
A representação de elementos fundamentais de tecnologias da informação, de forma sistemática, 
de uma empresa e do seu impacto no negócio é imprescindível onde houver complexidade e 
variabilidade, porque é necessário garantir a ponte entre a estratégia e a implementação de um 
referencial para a gestão da mudança. A arquitetura da empresa é um processo dinâmico, 
sofrendo constantes atualizações. 
Cada organização e cada pessoa reagem à mudança de maneira diferente, de acordo com a 
cultura organizacional, preferências individuais, anseios e receios. No entanto, para outorgar 
eficácia ao projeto devem ser catalogadas as resistências e identificadas as causas. 
Conhecidas as pessoas que resistem à mudança, compreendidas as suas causas, são identificadas 
as que não sabem, as que não podem e as que não querem. Cada grupo será tratado de forma 
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diferente, serão alvo da implementação de planos de gestão de mudança que podem passar por 
comunicações mais eficazes, acompanhamento, formação ou desenvolvimento de competências. 
Usar a mudança como uma força positiva, contribuirá grandemente para facilitar o sucesso de 
qualquer projeto. 
 Estudos de viabilidade 3.5
Para tornar possível qualquer projeto com a abrangência e impacto desta natureza é essencial 
transmitir sentido de urgência, demonstrando uma janela de oportunidade irrepetível, havendo 
necessidade de fazer passar uma visão clara do que se pretende alcançar. A partir do momento 
em que todos, na organização, compreendem a necessidade de mudança e de nova visão, torna-
se muito mais fácil fazer evoluir o projeto. 
Antes de se avançar com uma análise mais detalhada dos requisitos tecnológicos e funcionais de 
um projeto de implementação de um sistema de informação deve ser efetuado um estudo de 
viabilidade de um ponto de vista tecnológico. 
Uma primeira abordagem consiste em analisar se o sistema atual contribui para os objetivos da 
organização, uma vez que se tal não se verificar quer seja por interesses externos à organização 
ou por falta de clareza na definição dos objetivos da organização, não lhe traz qualquer valor 
acrescentado e como tal não se justifica a sua existência. 
Para responder a esta questão é preciso identificar o que é necessário e quem possui a 
informação, procedendo-se de seguida à recolha de todos os dados disponíveis para clarificar ao 
máximo o âmbito do projeto e das necessidades sobre o ponto de vista tecnológico e assim 
avaliar a sua viabilidade económica. 
Para fundamentar uma decisão de avançar com a implementação de um projeto desta 
envergadura é indispensável desenvolver uma análise de custo/benefício, por forma a 
determinar se os benefícios pesam mais que os custos e em quanto tempo se alcançará o retorno 
do investimento (ROI)4 . 
Havendo outras abordagens, como abordagens do tipo “top down” em que os decisores definem 
a abordagem, no presente caso foi valorizada a informação recolhida junto dos utilizadores 
chave dos sistemas existentes, dos responsáveis pelos departamentos e dos técnicos 
familiarizados com as tecnologias (dos sistemas atuais e do novo sistema). 
No entanto, esta fase também apresentou algumas dificuldades. Por um lado, pode-se não saber 
exatamente o que deseja para o sistema, ou sabê-lo mas não conseguir articulá-lo ou demonstrá-
                                                             
4 Retorno do investimento  
 37 
lo. Por outro lado, os requisitos identificados podem não ser realistas (do ponto de vista 
económico ou tecnológico, por exemplo). 
Uma vez identificadas todas as necessidades, quer relativamente a um sistema já existente quer 
em relação a um novo sistema, torna-se possível elaborar uma estimativa dos custos necessários 
para a decisão de viabilidade de implementação de um novo sistema.  
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 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO CASO 4.
Pelas caraterísticas apresentadas no capítulo anterior, o projeto de sistemas de informação da 
Portgás, foi um projeto abrangente, decorreu ao longo de alguns anos e com recurso a diversos 
serviços especializados, vulgarmente designados por consultores. Por ter sido o primeiro 
profissional da área a ser contratado para a Portgás e ter acompanhado a sua evolução desde que 
iniciou atividade, logo conhecedor da realidade existente e necessidades futuras e aliado ao 
facto de possuir formação académica em sistemas de informação, foram razões suficientes para 
estar envolvido de forma transversal em todo o projeto. 
Neste trabalho para obtenção do título de Especialista, apresentando o projeto global, optou-se 
por colocar o principal enfoque no levantamento dos requisitos, por ter sido o momento, que na 
prática demostrou a complexidade do processo e da sua importância, tendo confirmado e 
suportado a teoria de que o sucesso do projeto depende fortemente da qualidade do trabalho 
desenvolvido nesta fase.  
O projeto de implementação do ERP ocorreu de acordo com uma metodologia, proposta pela 
própria SAP, que incluiu as seguintes fases:  
 Análise - diagnóstico da situação atual (as-is)   
 Conceção do modelo futuro (to-be)  
 Elaboração do caderno de requisitos e critérios de seleção; 
 Seleção do sistema ERP  - Selecionar o sistema ERP e negociá-lo com o seu fornecedor; 
 Planeamento do projeto de implementação; 
 Realizar o projeto de implementação; 
 Ações de formação; 
 Testar o novo sistema; 
 Arranque da implementação do sistema. 
Em suma, a implementação de um sistema ERP é um processo complexo e que eventualmente 
pode incluir outras fases que sejam necessárias para o sucesso dessa implementação. Os 
técnicos de especializados em Sistemas de Informação, deverão possuir competências para 
ajustar a metodologia a cada projeto. 
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 Breve Caracterização das Infraestruturas e Sistemas de Informação existente 4.1
Existiam em funcionamento diversas aplicações, sistemas e equipamentos, que serviram de 
ponto de partida para a conversão de dados da Portgás, das quais se destacam: 
Área Soluções Informáticas Nº de Registos 
Gestão de 
Recursos 
Humanos 
 Package (Inpack) para processamento de Salários 
 Soluções desenvolvidas à medida (Excel) para 
Gestão de Carreiras, Absentismo e Faltas 
 Aplicação de Gestão de Frota (Gesfrota) 
 
Gestão 
Contabilística e 
Financeira 
 Package (Inpack) para Contabilidade Geral e 
Orçamental 
 Soluções desenvolvidas à medida (Excel): 
Contas Correntes 
 Controlo Orçamental 
 Candidaturas ao Programa Energia 
 Soluções desenvolvidas à medida (Access): 
 Investimentos realizados por obra 
 
 
 
 
600 rubricas 
16 (total) 
Gestão de 
Materiais / 
Compras 
 Soluções desenvolvidas à medida (Excel): 
 Registo e controlo de encomendas 
 Registo e controlo de faturas de fornecedores 
 
800/ano 
8000/ano 
Gestão de Clientes  Aplicação de Gestão de Clientes (SCG/w – Edinfor) 
 Soluções desenvolvidas à medida (Excel): 
 
Gestão de Rede  Soluções desenvolvidas à medida (Excel): 
 Códigos de ruas (obras) 
 Faturação de entidades fiscalizadoras 
 Mapa de pedidos p/ controlo técnico 
 Soluções desenvolvidas à medida (Access): 
 Pedidos de Alimentação 
 Obras via pública 
 Obras urbanizações 
 Controlo de Obras/faturação 
 Aplicação de Controlo de Rede (SCADA) 
 Aplicação para desenho de redes (CAD) 
 
1400 registos 
80 registos 
200 registos 
 
1550 registos 
1100 registos 
2200 registos 
700 registos 
Área Conversões  Soluções desenvolvidas à medida (Access): 
 Acompanhamento contratação/ligação 
 Controlo de faturação 
 Ensaios 
 
2000 registos 
1600 registos 
3000 registos 
Tabela 1 - Soluções Informáticas existentes 
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 Aplicações em uso 4.2
Apresenta-se seguidamente o detalhe de algumas das aplicações mencionadas no quadro 
anterior, consideradas mais relevantes para o estudo em análise. 
 
GESFROTA 
Funcionalidade Gestão e controlo da frota automóvel. Esta aplicação tem por 
base o cartão Galp. A Petrogal envia mensalmente, e em formato 
eletrónico, uma relação de consumos, que permitem atualizar o 
sistema. Esta aplicação faz igualmente o controlo das revisões. 
Características do 
Sistema 
Fornecedor: SIGHT Portuguesa 
Sistema Operativo: Windows 95 
Hardware: PC 486, 100 Mhz, 16 MB RAM, 500 MB disco 
Nº de utilizadores: 1 
Tabela 2 - Gesfrota 
INPACK 
Funcionalidade Contabilidade Geral e Orçamental e Processamento de Salários 
Desenvolvimento Fornecedor: Tecnidata 
SGBD: Clipper 
Ferramentas de desenvolvimento Cliente: Shortcut para servidor 
Ferramentas de desenvolvimento Servidor: Clipper 
Sistema Operativo Cliente: Windows 95 
Sistema Operativo Servidor: NOVELL 
Exploração SGBD: Clipper 
Hardware Cliente: PC 486, 100 Mhz, 16 MB RAM, 500 MB 
disco 
Hardware Servidor: NOVELL Intranetware, PC Pentium 
Proliant a 100 Mhz, 64 MB RAM e 3x 4.3 MB disco 
WAN/LAN: Ligação Ethernet 
Tabela  3 - INPACK 
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CAD 
Funcionalidade Desenhar redes sobre imagens raster 
Características do 
Sistema 
Software: Autocad Map versão 13 e Cad Overlay versão 7.6 
Fornecedor: EFACEC 
Sistema Operativo: Windows NT workstation 
Hardware: Pentium Pro 200 Mhz, 64 MB RAM, 8 GB disco 
Nº de utilizadores: 1 
Tabela  4 - CAD 
SCG/w 
Funcionalidade Gestão de Clientes (contratos, registo de leituras, faturação e 
cobrança, ordens de serviço) 
Desenvolvimento Fornecedor: Edinfor 
SGBD: Oracle 7.2 
Ferramentas de desenvolvimento Cliente: Power Builder e 
Visual C++ 
Ferramentas de desenvolvimento Servidor: Encina / DCE e C++ 
Software de Middleware: DELIGHT 
Sistema Operativo Cliente: Windows 95 
Sistema Operativo Servidor Lisboa: Unix AIX 
Sistema Operativo Servidor de Aplicação: Windows NT 
Exploração SGBD: Oracle 7.2 
Hardware Cliente: PC Pentium, 200 Mhz, 16 MB RAM, 500 
MB disco 
Hardware Servidor de Aplicação: Windows NT, PC Pentium, 
200 Mhz, 64 MB RAM, 2 GB disco 
Hardware Servidor: Máquina SP da IBM 
WAN/LAN: Ligação X25 
Tabela  5 - SCG/w – Sistema Comercial de Gás 
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SCADA 
Funcionalidade Monitorização e controlo da rede de distribuição de gás natural 
(postos redutores, válvulas de segurança, etc.). 
Características do 
Sistema 
Fornecedor: SEVME (Distribuidor: Jaime da Costa) 
Sistema Operativo: UNIX 
Hardware: COMPAQ 
Nº de utilizadores: 5 
Comunicações: Através de UTR’s no local, que comunicam por 
linha telefónica, comutada para o sistema central 
Tabela  6 - SCADA 
 Breve Caracterização do Novo Sistema 4.3
O projeto de implementação da nova solução tem como principais objetivos a incorporação de 
melhorias significativas nos processos envolvidos, e no nível de comunicação entre os diversos 
serviços. Entre outros destacam-se os seguintes benefícios: 
 
 Possuir um sistema integrado, modular e escalável; 
 Antecipar e resolver os anunciados problemas do “Bug do ano 2000” e da Introdução do 
Euro; 
 Evoluir de uma filosofia de mera contabilização, para uma ferramenta de gestão da 
Portgás; 
 Diminuir o esforço administrativo, consumo de tempo e de recursos, conduzindo a uma 
melhor capacidade de resposta; 
 Melhorar a comunicação interna e o fluxo de informação, eliminando as descontinuidades 
nos Processos e, consequentemente, as tarefas/atividades redundantes, bem como 
minimizar os arquivos em papel; 
 Dispor (com facilidade e rapidez) de acesso a informação rigorosa e atualizada, que 
possibilite um adequado controlo e acompanhamento da atividade da Portgás. 
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 Requisitos Mínimos 4.4
Apresentam-se algumas das principais características e requisitos a serem suportados pelo 
futuro sistema de ”Gestão Administrativa e Financeira” e “Gestão Técnico Comercial”, a 
implementar na Portgás. 
 
Alguns dos aspetos fundamentais considerados na identificação das potenciais alternativas de 
solução que constam do processo de seleção a que corresponde este Caderno de Encargos 
foram, entre outros, os seguintes: 
 
Critérios Funcionais 
 Suportar os requisitos funcionais apresentados no capítulo seguinte e nas matrizes 
anexas; 
 Ter a possibilidade de ser utilizada em diversas línguas, em particular o Português o 
Inglês e/ou Francês; 
 Não requerer conhecimentos específicos dos processos envolvidos, devendo ser de fácil 
utilização/apreensão; 
 Proporcionar uma elevada interligação entre os módulos e principais entidades, devendo 
a informação ser introduzida apenas uma vez; 
 Ter a possibilidade de se efetuarem parametrizações ao produto, de modo a responder 
da forma mais adequada às necessidades/requisitos da Portgás; 
 Dispor de Help on-line (texto de ajuda) em Português. 
 Permitir auditorias aos movimentos 
 Responder  
 
Critérios Técnicos 
 Possibilitar a adoção de uma arquitetura Cliente/Servidor; 
 Dispor de um interface gráfico (GUI – Graphical User Interface); 
 Possibilitar, de uma forma fácil, a integração de informação com outras aplicações (em 
ambos os sentidos); 
 Ter facilidade na adaptação da aplicação (“customização”), de acordo com as 
necessidades/requisitos funcionais; 
 Possibilitar uma fácil “navegação” no sistema; 
 Dispor de controlo de acessos (aos dados e à funcionalidade/conversações/ diálogos). 
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Critérios de Implementação / Atualização 
 Dispor de apoio direto e suporte local; 
 Dispor de um conjunto de serviços de atendimento e de resolução de problemas 
satisfatório (ver requisitos jurídicos); 
 Permitir a utilização de ferramentas de implementação (aceleradores); 
 Dispor de materiais de suporte e documentação que apoiem o utilizador no processo de 
formação e familiarização de utilização da Solução. 
 Principais Processos Abrangidos 4.5
Neste capítulo apresentam-se algumas das funcionalidades a que a solução a selecionar deverá 
responder, no suporte aos processos referidos no capítulo “Âmbito e Objetivos do Projeto”. 
Resumidamente, a solução a selecionar, tem de incorporar obrigatoriamente as seguintes 
funcionalidades: 
 
Gestão Financeira e Contabilística 
 Contabilidade Geral, Contas a Pagar e Contas a Receber; 
 Funcionalidades específicas da Contabilidade Geral; 
 Funcionalidades específicas de Contas a Pagar; 
 Funcionalidades específicas de Contas a Receber: 
 
Gestão Orçamental e Analítica 
 Gestão por Centros de Custo; 
 Gestão de Ordens Internas de Custo e/ou Proveitos; 
 Análise de Desvios face ao previsto; 
 Análise de Rentabilidade; 
 Funcionalidades específicas. 
 
Gestão de Tesouraria e de Financiamentos 
 Manutenção do orçamento de tesouraria e respetivo controlo orçamental; 
 Previsão e posição de tesouraria; 
 Controle de fundos de maneio; 
 Criação de movimentos previstos manuais e manutenção da posição bancária; 
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 Acompanhamento de aplicações financeiras/financiamentos por banco e tipo de 
aplicação; 
 Follow Up de taxas de câmbio; 
 Funcionalidades específicas. 
 
Gestão de Investimentos e Imobilizado 
 Gestão do imobilizado corpóreo, incorpóreo e em curso; 
 Associação de um plano de depreciação e posterior manutenção (novo plano, 
revalorização, etc.); 
 Funcionalidades específicas: 
 
Gestão de Aprovisionamentos 
 Gestão de informação de base (dados mestre de materiais e fornecedores); 
 Manutenção de informação integrada Artigo ou Serviço/ Fornecedor; 
 Avaliação de Fornecedores; 
 Gestão de artigos comprados por fornecedor; 
 Gestão Integrada de Compras, incluindo; 
 Gestão de Stocks, incluindo; 
 Funcionalidades específicas. 
 
Gestão de Pessoal e Vencimentos 
 Gestão administrativa de pessoal, em termos de; 
 Gestão de carreiras de pessoal, em termos de; 
 Funcionalidades específicas. 
 
Gestão de Programa Energia 
 Gestão do Plano de Candidaturas e das Candidaturas associadas; 
 Associação de Pedidos de Pagamento às Candidaturas e às obras e projetos associados; 
 Possibilidade de Emissão de Candidaturas, Pedidos de Pagamento e Relatórios sobre 
dados de realização física e financeira das diferentes candidaturas; 
 Funcionalidades específicas. 
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Acompanhamento Técnico Comercial 
 Acompanhamento do Processo de Venda; 
 Acompanhamento a Consumidores Finais: 
 Funcionalidades Específicas. 
 
Gestão de Projetos 
 Gestão de Projetos; 
 Acompanhamento de Projetos; 
 Funcionalidades Específicas. 
 Elaboração do caderno de encargos 4.6
Este documento pretendeu enquadrar os potenciais fornecedores, de modo a elaborarem as suas 
propostas para o fornecimento de um (package) software aplicacional para suporte aos 
processos de Gestão Administrativa e Financeira e de Gestão Técnico Comercial, que satisfaça 
as necessidades e os requisitos da Portgás (índice em anexo (3)). 
O caderno de encargos foi dividido em duas partes, uma primeira com as Condições 
Administrativas e Financeiras onde se apresentou uma breve descrição da Portgás, da sua 
história, cultura e das suas atividades; uma breve descrição do Projeto, onde se refere o seu 
âmbito e objetivos, onde se caracterizam os sistemas e a infraestrutura existentes, e aspetos 
relativos à solução implementada; as principais etapas do processo de seleção; os critérios de 
análise e seleção das propostas que constituíram os principais aspetos a considerar; o formato 
das respostas a que os potenciais fornecedores teriam que obedecer; condições contratuais a 
observar nesta e noutras fases do processo de seleção e implementação conforme  (índice em 
anexo (1)). A segunda parte definiu as Condições Gerais, Técnicas, Funcionais e de 
Implementação apresentado uma breve caracterização do novo Sistema, da Infraestrutura 
existente e Descrição e questionário sobre os Requisitos Gerais, Técnicos e Funcionais a que os 
potenciais fornecedores tinham que dar resposta (índice em anexo (2)). 
O projeto ao abrigo do Caderno de Encargos apresentado teve como principal objetivo dotar a 
Portgás de uma solução que, recorrendo às tecnologias de informação, melhor suportasse as 
atividades de Gestão Administrativo-Financeira e Gestão Técnico-Comercial, ao nível das 
seguintes áreas: 
Subsistemas orientados à Organização 
 Controlo de Gestão 
 Contabilidade Geral 
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 Contabilidade Analítica 
 Contas a Receber 
 Contas a Pagar 
 Controlo Orçamental 
 Gestão de Tesouraria e Financiamentos 
 Gestão do Imobilizado 
 Programa Energia 
 Gestão de Aprovisionamentos 
 Gestão de Recursos Humanos 
 
Subsistemas orientados ao Mercado 
 Acompanhamento Técnico Comercial 
 Gestão de Projetos 
 Métodos utilizados no levantamento de requisitos 4.7
O levantamento dos requisitos, efetuado de forma exaustiva, foram escritos em linguagem 
natural e complementados por diagramas, foi fundamental, para o sucesso do projeto que se 
apresenta neste trabalho, tal como para a Portgás, pela capacidade de encontrar soluções que 
respondiam às suas necessidades que tornaram possível o desenvolvimento da empresa e 
diversificação das atividades. Na etapa de levantamento de requisitos, prendeu-se entender o 
negócio que o sistema iria suportar, esse levantamento compreende o absorver das atividades 
presentes e necessidades identificadas pelos utilizadores, pelo que é fundamental, nesta 
atividade o profissional não se prender com a estrutura antiga.  
A entrevista foi um método de conversação utilizado para levantamento das necessidades, é uma 
das técnicas tradicionais mais simples de utilizar e que produz bons resultados na fase inicial de 
obtenção de dados e de fluxos informacionais. Assim, foram utilizados métodos de conversação, 
meio de comunicação verbal que é uma forma natural de expressar necessidades e ideias, que 
respondendo às perguntas, é bastante eficaz para identificar e compreender as necessidades do 
entrevistado. Convém que o entrevistador dê espaço ao entrevistado para apresentar as suas 
necessidades. 
Aquando da necessidade de discutir o projeto desejado com diferentes grupos de pessoas, para 
além das entrevistas recorreu-se à utilização workshops  ou sessões de BrainStorming. 
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Um workshop pode ser considerado como uma técnica de partilha em grupo em reunião 
estruturada. Devem fazer parte do grupo analistas, stakeholders e keyusers que melhor 
representam a organização e o contexto em que o sistema será utilizado, obtendo assim um 
conjunto de requisitos bem definidos. 
Uma sessão de BrainStorming, neste contexto, é uma sessão que produz documentação que 
reflete os requisitos e decisões tomadas sobre o sistema a ser desenvolvido. Seu objetivo é, que 
após a apresentação de um problema/necessidade, o grupo apresente diversas propostas de 
solução. 
Foram efetuadas entrevistas a membros da administração, diretores, à exceção do diretor 
financeiro que delegou nos responsáveis das diferentes secções, e outros responsáveis por 
determinados processos.   
A utilização de questionários, enquanto técnica de recolha julgou-se adequada quando se 
pretendeu extrair de muitas pessoas a mesma informação ou estavam geograficamente mais 
dispersas. Sendo as questões dirigidas por escrito com o objetivo de conhecer as opiniões dos 
intervenientes sobre as mesmas questões. Este método foi ainda aplicado para que fossem 
preservadas as respostas em formato analógico e os inquiridos se sentissem mais 
comprometidos com as suas respostas.  
A observação foi uma técnica utilizada, útil para conhecer as necessidades cuja 
operacionalização se resume a visitar o local em foco com a finalidade de observar o mesmo. 
Permitindo assim, recolher informação de acordo com as atividades, operações e execução dos 
processos.  
Foram ainda utilizados métodos analíticos de estudo de documentação / análise de conteúdo, 
que passou pelo estudo e reutilização de documentação de diferentes naturezas, para a 
identificação de requisitos a serem implementados. Uma grande variedade de documentação 
pôde ser analisada incluindo estrutura organizacional da empresa,  padrões de mercado, 
relatórios de todas as aplicações me uso, leis, manuais de utilizador, relatório de pesquisas de 
mercado, glossário de termos de negócio, estudos prévios, etc. 
Resumindo, muitas foram as formas utilizadas para análise de processos e levantamento de 
requisitos, formais e informais, por conversação, observação, métodos analíticos ou métodos 
sintéticos (combinação de diferentes técnicas de levantamento de requisitos). Em determinados 
contextos, pela complexidade da realidade ou pela necessidade de verificar a informação obtida, 
houve necessidade de recorrer à combinação de métodos, o que se pode designar de métodos 
sintéticos ou validação cruzada. 
A interação com os utilizadores finais serviu para identificar os processos, práticas e 
procedimentos (AS-IS), o percurso e as táticas necessárias para alinhar com as definições 
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estratégicas (TO-BE). Por outro lado, o recurso á experiência de outros profissionais e outras 
organizações do mesmo ramo de atividade e com longa existência, nomeadamente Gaz du 
France, permitiam a cada momento aferir as opções tomadas. 
Os requisitos foram divididos em Requisitos Gerais, Requisitos Técnicos e Requisitos 
Funcionais. 
 Requisitos Gerais 4.7.1
Os requisitos gerais pretendiam caracterizar genericamente os fornecedores e respetivos 
packages, formação, suporte e manutenção do sistema, conforme tabela 7, (Apenas são 
apresentados parte dos requisitos gerais). A coluna Requisito Opcional foi utilizada para 
possibilitar a inclusão de requisitos que não sendo fundamentais ou prioritários ou seja que 
condicionassem o normal funcionamento do sistema, mas que, caso não tivessem custo 
adicional pudessem ser implementados. Na época eram referidos como os “já agora” . Quem se 
dedica a esta atividade sabe que há uma grande dificuldade em balizar o domínio de intervenção 
e que vão surgindo sempre necessidades paralelas suportadas no raciocínio “já agora que 
estamos a fazer determinada atividade, faça-se também outra associada”. Pela experiencia 
vivida ao longo dos anos, este é um dos motivos que contribui para a corrosão das relações entre 
quem adquire e quem o presta o serviço.  
REQUISITOS GERAIS 
Requisito 
Opcional 
A. Informação genérica sobre fornecedores e respectivos package 
 
1. Informação genérica sobre o packadge 
 
1.1. Descrição das capacidades do package em termos de Gestão 
Documental 
 
1.2. Descrição das capacidades do package em termos de Workflow  
1.3. Antiguidade do package, desde a primeira instalação (idade)  
1.4. Estratégia definida pelo fornecedor relativamente ao package, para 
os próximos três anos 
 
1.5. N.º de Instalações do software package efectuadas:  
1.5.1. Internacionais  
1.5.2. Em Portugal  
1.6. Instalações em Instituições similares ou da mesma área de 
actividade (de preferência idêntica): 
 
1.6.1. Internacionais  
1.6.2. Em Portugal  
1.7. Número permanente de elementos da equipa local de suporte pós-
venda, dedicados por área, nomeadamente no que diz respeito a: 
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REQUISITOS GERAIS 
Requisito 
Opcional 
1.7.1. Suporte Técnico a Clientes  
1.7.2. Suporte Funcional  
1.7.3. Desenvolvimento  
2. Informação genérica sobre fornecedores 
 
2.1. Número total de empregados  
2.2. Linhas de produtos e serviços oferecidos  
2.3. Relatório de contas do último ano  
2.4. Capacidade de demonstrar o sistema com dados próprios do cliente, 
“customizando” a demonstração 
 
2.5. Possibilidade de realizar visitas a Clientes em Portugal que tenham o 
software packadge em exploração (preferencialmente em áreas 
similares e/ou para as funções que são objecto deste Caderno de 
Encargos). Explicitar a resposta, indicando dados desses clientes 
para futuro contacto a efectuar pela Portgás. 
 
2.6. Possibilidade de disponibilizar temporariamente uma versão DEMO 
do sistema (indicar qual o período em caso afirmativo) 
X 
Tabela 7 - Requisitos Gerais 
Para garantir a especificidade das respostas, limitando as hipóteses de respostas genéricas, 
tornado mais objetiva a avaliação, o potencial fornecedor foi obrigado a responder a cada 
requisito individualmente, conforme modelo que se apresenta de seguida. 
Subsistema ............................................. 
Requisito nº 
 
Resposta ao requisito 
1  
2  
Tabela 8 - Subsistema 
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 Requisitos Técnicos 4.7.2
Os requisitos técnicos pretendiam caracterizar a arquitetura geral do sistema como a integração 
com outros sistemas, a utilização de plataformas multilíngue, compatibilidade com o ano 2000 
(bug do ano 2000), utilização de transações em Euros, capacidade para migração/exploração em 
ambientes Microsoft e Novell, diversos tipos de interfaces. No que concerne à interface com o 
utilizador foi valorizada a existência de ajuda on-line, a existência de ferramentas geradoras de 
relatórios, funções de pesquisa, existência de interfaces gráficas, possibilidade de 
personalização, etc. Foram ainda analisados requisitos como o ambiente operacional, o ambiente 
técnico, as infraestruturas, a implementação e documentação conforme tabela 9, (Apenas são 
apresentados parte dos requisitos técnicos). 
A. Informação técnica sobre os packages 
 
1. Arquitetura Geral  
1.1. Possibilidade e facilidade de integração com outros sistemas/ 
aplicações. Indicação de tipos de ferramentas que estão disponíveis 
 
1.2. Utilização multilíngua, associado ao perfil de utilizador  
1.3. Possibilidade de efetuar transações em EURO´s  
1.4. Compatibilização com ano 2000  
1.5. Integração/utilização da INTERNET (e produtos compatíveis)  
1.6. Facilidade de criação e manutenção (“customização”) do texto de 
ajuda eventualmente existente 
 
1.7. Capacidade de migração/exploração do sistema em ambiente 
Windows NT 
 
1.8. Capacidade de migração/exploração do sistema em ambiente de 
redes Novell 
 
1.9. Arquitetura da aplicação predominantemente on-line e interativa, 
nomeadamente nas funções de parametrização …. 
 
1.10. …….  
Tabela  9 - Requisitos técnicos 
As respostas às matrizes de requisitos técnicos foram fornecidas requisito a requisito, através da 
indicação da referência do mesmo e utilizando o campo de Resposta ao Requisito para o detalhe 
das respostas (de acordo com o exemplo que a seguir se apresenta). 
REQUISITOS TÉCNICOS 
Requisito 
Opcional 
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Subsistema ................................................. 
Requisito nº 
Resposta ao requisito 
1  
2  
 Requisitos Funcionais 4.7.3
Esta foi, sem dúvida a área de maior esforço no levantamento dos requisitos, foram analisados 
dezenas de processos, e subprocessos organizados nos Subsistemas de Reporting, Contabilidade 
Geral, Contabilidade Analítica, Gestão de Contas a Receber, Gestão de Contas a Pagar, 
Controlo Orçamental, Gestão de Tesouraria e Financiamentos, Gestão de Imobilizado, Gestão 
do Programa Energia, Gestão de Aprovisionamentos, Gestão de Recursos Humanos, 
Acompanhamento Técnico / Comercial e Gestão de Projetos, com a granularidade que se 
apresenta a título de exemplo na tabela 10, (Apenas são apresentados parte dos requisitos 
funcionais que foram descritos em cerca de 100 páginas). 
SUBSISTEMA DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO / COMERCIAL 
Inter-
faces* 
Ent. 
Resp. ** 
Requi-
sito *** 
A. Funcionalidades do Acompanhamento do Processo de Venda    
1. Identificação do Negócio    
1.1. Segmento Doméstico / Pequeno Terciário    
1.1.1. Registo do negócio (cliente potencial)  DC  
1.1.2. Registo de Pedido de Alimentação (ver detalhe ponto 8)  DC  
1.1.3. Indicação de Pedido de Alimentação enviado à DT- SEG  DC  
1.1.4. Indicação de estudo de rentabilidade efetuado  DC  
1.1.5. Registo de resposta ao Pedido de Alimentação, com 
eventuais alterações necessárias 
 DT  
1.1.6. Registo de situação final (texto livre)  DC  
1.2. Segmento Industrial / Grande Terciário    
1.2.1. Registo do negócio (cliente potencial)  DC  
1.3. Segmento Conversões    
1.3.1. Registo de informação de planeamento de prospeção 
(polo, rua, empresa responsável pela 
prospeção, data de início e fim dos trabalhos e 
tipo de trabalho) 
 CONV  
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Sistematicamente e para garantir a especificidade das respostas, o potencial fornecedor foi 
obrigado a responder a cada requisito individualmente, conforme modelo que se apresenta de 
seguida. 
Subsistema ................................................ 
Requisito nº 
 
Grau de Cobertura do 
Requisito 
Comentários Adicionais 
 
1   
2   
Tabela 11 - Grau de cobertura do requisito 
Em que, para cada requisito, quando aplicável, seria indicado o grau de cobertura do software 
package  na sua versão standard, de acordo com a seguinte nomenclatura: 
0 Requisito não suportado na versão standard do software aplicacional, nem a suportar 
através de desenvolvimentos adicionais; 
1 Requisito não suportado na versão standard do software aplicacional, mas a suportar 
através de desenvolvimentos adicionais; 
2 Requisito parcialmente suportado, a suportar integralmente através de desenvolvimentos 
adicionais; 
3 Requisito totalmente suportado pela versão standard do software aplicacional. 
Para as respostas do tipo 0, 1 e 2, deveria ser explicitado em anexo, a percentagem de cobertura 
da versão standard e o esforço de desenvolvimento adicional requerido para obter a cobertura 
total do requisito. 
 
1.3.2. Registo de Pedido de Alimentação, caso seja necessária 
construção de rede (ver detalhe ponto 8) 
 CONV  
2. Contacto Comercial    
2.1. Segmento Doméstico / Pequeno Terciário 
2.2. ……. 
2.3. ……. 
   
Tabela 10 – Sistema de Acompanhamento Técnico Comercial 
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Informação de base para dimensionamento do sistema e arquitetura a propor 
No quadro que se segue, apresenta-se um resumo da informação considerada relevante para a 
caracterização das especificações e dimensionamento dos equipamentos a instalar. 
 
Descrição Valor Atual 
Estrutura  
Nº de localizações físicas da empresa 4 
Gestão Contabilística e Financeira  
Custos totais de estrutura (cts.) 1.400.000 
Rubricas Orçamentais (Centros de Custo) 600 
Documentos Contabilísticos por ano 19.000 
Ciclos Contabilísticos (anos de retenção) 2 
Nº de faturas recebidas 8.000 
Nº de candidaturas ao Programa Energia 16 
Gestão Comercial  
Nº de clientes (agrupados em 3 segmentos) 21.000 
Nº de produtos fornecidos 2 
Nº de tarifas existentes 15 
Faturas/ano emitidas(por contrato, via SCG/w) 9.600 
Faturas/ano emitidas (por consumos, via EDP) 208.000 
Nº de leituras/mês efetuadas 4.500 
Ciclos de leitura (periodicidade com que são efetuadas) 4 meses 
Gestão de Materiais  
Nº de registos de fornecedores 300 
Nº de registos de material existentes 400 
Nº de notas de encomenda /ano emitidas 800 
Gestão de Recursos Humanos  
Nº de funcionários 85 
Nº de grupos salariais 14 
Nº de níveis salariais dentro de cada grupo salarial 7 
Gestão da Rede  
Extensão de rede instalada (Km) 300 
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Descrição Valor Atual 
Nº de obras iniciadas num ano (novos registos) 1800 
Nº médio de conversões/mês 260 
Nº total de contadores instalados 19.000 
Nº de mudanças de gás 600 
Tabela 12 – Informação para dimensionamento e arquitetura 
 Estimativas de Crescimento entre 1998-2000 4.8
Seguidamente apresentam-se alguns indicadores globais que refletem o crescimento esperado 
para a Portgás entre os anos de 1998 e 2000, e que se revelaram de grande utilidade para o 
dimensionamento do equipamento a instalado. 
 
Descrição Ano 1998 Ano 2000 
Nº de funcionários 85 120 
Nº de localizações físicas da empresa 4 4 
Nº de clientes efetivos 21.000 59.000 
Extensão de rede instalada (Km) 300 700 
Nº de obras iniciadas num ano (novos registos) 1800 1800 
Nº de mudanças de gás / ano 600 400 
Nº médio de contadores instalados 19.000 50.000 
Nº médio de conversões / mês 260 670 
Custos totais de estrutura 1.400.000 2.800.000 
Nº de candidaturas ao Programa energia 16 Não disponível 
Tabela 13 - Estimativa de crescimento entre 1998-2000 
 O Processo de Seleção 4.9
 Calendário e normativo de relacionamento institucional 4.9.1
O processo de seleção, para além da análise detalhada e avaliação das aplicações, previa sessões 
de demonstração a cargo dos respetivos fornecedores, de forma a permitir o esclarecimento de 
dúvidas e análises que a Portgás considerasse necessárias para suportar uma decisão final. 
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O calendário definido para as diferentes etapas do projeto com os prazos que se julgavam 
ajustados foi o seguinte: 
 Envio do Caderno de Encargos aos potenciais fornecedores 
 Período para esclarecimento de dúvidas aos potenciais fornecedores 
 Data limite para receção das respostas 
 Período de análise das respostas obtidas 
 Período para marcação de demonstrações das aplicações 
 Decisão final (data prevista) 
 Concretização do contrato de fornecimento 
 Critérios de Seleção 4.9.2
As respostas ao Caderno de Encargos foram analisadas segundo diversos critérios, previamente 
estabelecidos que a seguir se descrevem. 
Adequabilidade da solução global proposta: A solução apresentada deveria demonstrar um 
bom entendimento, por parte do fornecedor, dos objetivos e necessidades da Portgás, expressos 
nos diversos requisitos aqui apresentados. Deveria constituir não só uma solução completa, face 
a esses mesmos requisitos, mas assegurar também uma base sólida e flexível, quer do ponto de 
vista funcional, quer do ponto de vista técnico, que permita à Portgás evoluir, de forma simples, 
face a necessidades futuras estando perfeitamente enquadrada com os prazos de implementação 
exigidos pela Portgás. 
Cobertura dos requisitos apresentados: A solução apresentada deveria dar cobertura aos 
requisitos Gerais, Funcionais e Técnicos, identificados neste Caderno de Encargos, sendo 
privilegiadas as soluções que apresentem um mínimo de desenvolvimentos adicionais e de 
alterações à versão standard do software. 
Esforço de eventuais desenvolvimentos adicionais: Na antecipação de que nem todos os 
requisitos possam ser total ou parcialmente cobertos pela versão standard do software proposto, 
foram privilegiadas as soluções cujos desenvolvimentos adicionais necessários impliquem um 
menor esforço, e disponham de ferramentas e metodologias adequadas para os suportar. 
Arquitetura técnica: A consistência e flexibilidade da solução técnica proposta foi também um 
dos critérios de avaliação das propostas recebidas. As soluções apresentadas deverão respeitar 
os standards normalmente aceites (mesmo não explicitados na Parte II), e proporcionar uma 
base que permitisse, face a novas necessidades que viessem a surgir, uma fácil evolução e 
atualização. 
Referências do fornecedor e do software package: As referências do Fornecedor apresentadas 
foram fatores importantes na avaliação final das respostas recebidas. Serão privilegiadas as 
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propostas de Fornecedores com experiência demonstrada de instalações do software 
aplicacional proposto, em outros clientes (nacionais e estrangeiros), dando-se preponderância a 
clientes de atividade/dimensão similares. 
Custos e condições contratuais: Os custos apresentados nas respostas ao Caderno de Encargos 
foram analisados nas suas diversas componentes, privilegiando-se as respostas com elevado 
grau de detalhe, segundo os critérios apresentados. 
Serviços de Formação e Pós-venda: O número e a qualidade dos serviços oferecidos foram 
objeto de análise e ponderação na avaliação das respostas. 
 Integração dos Subsistemas 4.9.3
Considerou-se na altura que a integração entre os diversos subsistemas a adquirir, considerados 
no Caderno de Encargos, é um requisito obrigatório, tal como a integração com aplicações 
existentes proprietárias (INpack – package contabilístico e recursos humanos, SCADA – 
aplicação de Controlo de Rede) ou em regime de outsourcing (SCG/w – aplicação de gestão de 
clientes Edinfor), devendo a solução apresentada seguir as melhores práticas em termos de 
integração de aplicações e de dados. 
A arquitetura da solução a adotar deveria prever a integração com outras aplicações futuras, que 
não fazendo parte deste projeto eram desde então identificadas como necessárias, que viriam a 
ser implementadas como Sistema de Informação Geográfico (GIS) e um Sistema de Gestão de 
relacionamento com Clientes (CRM). 
 Formato e Conteúdo das Propostas 4.9.4
As respostas ao Caderno de Encargos foram redigidas em Português e respeitaram a estrutura e 
número de cópias solicitado. Os potenciais Fornecedores referenciaram as suas respostas, aos 
capítulos indicados no Caderno de Encargos, por forma a permitir à Portgás a análise e 
sistematização das respostas de forma rápida e objetiva. 
Na organização da resposta deveria de incluir: 
 Carta de responsabilização assinada por pessoa com autoridade e responsabilidade para 
assumir os compromissos em nome da companhia fornecedora do software aplicacional, 
sobre preços, serviços propostos e cobertura do software na resposta ao Caderno de 
Encargos. 
 Breve descrição do software aplicacional objeto da proposta, incluindo descrição das 
principais funcionalidades suportadas de acordo com as matrizes anexas. Dados relativos a 
instalações já existentes (ou em curso), por distribuição geográfica (internacional e em 
Portugal) e por tipo de cliente. Breve história da evolução do produto, incluindo a 
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identificação da versão mais recente, número de versões desde a disponibilidade do produto 
no mercado, número de novas versões por ano, nos últimos três anos, planos para o futuro 
próximo, etc. 
 Breve descrição da sua empresa, incluindo linhas de produtos e serviços oferecidos, bem 
como a estratégia futura em relação ao produto proposto à empresa. 
 Organigrama da empresa (com indicação no n.º de pessoas em cada área / setor) e incluir em 
anexo o último Relatório de Contas que permita analisar a sua estabilidade financeira. 
 Curricula dos principais quadros do fornecedor a envolver no projeto. 
 
As respostas aos requisitos apresentados no caderno de encargos (parte II) foram apresentadas 
individualmente, requisito a requisito, através da indicação das referências do requisito e do 
documento a que pertencem. 
 A seleção do parceiro e package 4.10
Por opção da Portgás, o concurso foi um concurso público mas por convite, reservando o direito 
de adjudicar a proposta considerada globalmente mais vantajosa sem necessidade de justificação 
aos restantes concorrentes. A Portgás não se obrigava a adjudicar o fornecimento à proposta de 
valor mais baixo, tendo essencialmente em consideração, a adequação aos fins em vista. A 
Portgás reservou o direito de não adjudicar o fornecimento a nenhum dos concorrentes, ou de o 
adjudicar a mais do que um concorrente, em posições complementares, poderia ainda optar por 
uma solução mista de aluguer e compra, se estas viessem a ser propostas. 
Havia a vontade de convidar três empresas de software aplicacional. Na época foram 
selecionados duas soluções Europeias o BANN e o SAP e uma solução Americana o Oracle 
Financials. Por sugestão de um administrador acabou por ser convidado um quarto concorrente 
que apresentou o package SAP como a melhor solução para responder aos requisitos 
apresentados. 
 Receção e Análise das Propostas 4.10.1
Após os habituais esclarecimentos sobre alguns valores apresentados como referência ou 
entendimento sobre a pretensão ou abrangência de alguns requisitos, as propostas foram 
apresentadas dentro dos prazos. 
A análise comparativa das quatro propostas, começaram por ser efetuadas ao nível dos 
requisitos gerais, técnicos e por último funcionais. 
Cedo o ERP(enterprise resource planning) BAAN, produto Holandês, criado pelos irmãos Jan e 
Paul Baan apresentou algumas fragilidades, ao nível de instalações em Portugal, estratégias 
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futuras, serviços pós-venda, apresentando no entanto, o melhor preço. A solução incluía um 
motor de base de dados Informix. 
O ERP da Olacle Financials possuindo um custo equivalente ao SAP, para responder aos 
requisitos no que concerne à gestão de recursos humanos apresentava uma solução específica o  
PeopleSoft, hoje propriedade de Oracle, na altura seu parceiro. Aliado a esse facto a Oracle não 
possuía nenhum plano para a utilização do Euro como moeda de transação. A base de dados era 
naturalmente Oracle, considerado um ponto favorável. 
A solução da SAP foi a que melhor respondeu aos requisitos gerais, técnicos e funcionais. A 
SAP Portugal, na altura não efetuava implementações, limitando-se a vender o package, gerir o 
licenciamento e os upgrades. Atribuía aos seus parceiros, empresas de consultoria, a 
componente da parametrização e desenvolvimentos, sendo a formação partilhada por ambas as 
entidades. De realçar que num projeto desta natureza o custo mais elevado prende-se com a 
implementação adequação do package à realidade empresarial. Foram apresentadas duas bases 
de dados alternativas, Oracle e SQL, uma vez que a base de dados proprietária da SAP era 
destinada a sistemas Unix. 
Uma vez encontrada a melhor solução ao nível do package, havia a necessidade de selecionar o 
seu implementador, ambos tinham demonstrado possuir conhecimento na implementação de 
ERP SAP, havendo no entanto apenas um que, possuía no seu portfólio de implementações uma 
implementação numa empresa da área das “Utilities” em Portugal. Para além disso conseguia 
um melhor preço para desenvolver as faltas identificadas entra os requisitos e a cobertura do 
Sistema SAP. De realçar que o ERP SAP tenha uma elevada taxa de cobertura, que dependendo 
dos módulos poderia oscilar entre os 90% e os 98%. De excluir, naturalmente os módulos de 
acompanhamento técnico-comercial (ATC) e programa energia. De realçar que, pela qualidade 
do produto final, o módulo ATC veio, posteriormente, a ser comercializado em Portugal e no 
estrangeiro pelo parceiro que colaborou na Portgás. 
Para efetuar uma análise rigorosa e objetiva foram elaboradas grelhas de análise comparativa 
das propostas apresentadas adequadas aos requisitos gerais, aos requisitos técnicos, aos índices 
de cobertura dos requisitos funcionais (tabela 14), aos custos de desenvolvimento associados a 
cada proposta e todas as observações apresentadas pelos concorrentes. 
Uma equipa de Portgás, constituída por decisores, técnicos e potenciais utilizadores do novo 
sistema, efetuou algumas visitas a empresas detentoras de soluções semelhantes, para, através  
da observação ou ação, os seus elementos pudessem emitir um parecer favorável ou 
desfavorável da componente de apresentação GUI (Graphical User Interface)
5
, aplicação da 
                                                             
5 Interface gráfica do utilizador 
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facilidade de execução de alguns processos, tempos de resposta, caraterísticas técnicas, 
integração com outras aplicações, etc. 
 Condições Contratuais 4.10.2
O Caderno de encargos previa um conjunto de penalidades na eventualidade de serem 
ultrapassados os prazos de fornecimento previstos em contrato ou por deficiências que sejam 
imputáveis ao parceiro. Foram definidas condições de atualização de preços, adiantamentos, 
caução, pagamentos, financiamentos, período experimental, receção provisória e definitiva, 
garantia, controlo e qualidade dos produtos, validade do contrato, rescisão de contrato, sigilo, 
propriedade, lei aplicável e responsabilidade civil.  
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A. Manutenção do Plano de Contas 
     
1. Contas do Razão 
     
1.1. Criação do plano de contas      
1.2. Criação de contas do razão      
1.3. Modificação de contas do razão 
     
1.4. Exibição de contas do razão      
1.5. Bloqueio de contas do razão      
1.6. Marcação de contas do razão para eliminações 
     
1.7. Manutenção de estruturas de agregação e consolidação através de 
associações entre as contas 
     
1.8. Indicação se a conta é de movimento ou totalizadora      
1.9. Possibilidade de manutenção de codificações de IVA 
     
B. Classificação de Documentos 
     
1. Possibilidade de definição de vários tipos de documentos      
2. Classificação manual de documentos      
3. Classificação automática de documentos através de regras de 
imputação às contas contabilísticas formuladas em função de: 
     
Tabela 14 - Análise de propostas 
SUBSISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL 
BAAN ORACLE SAP 
(IMPL. A) 
SAP 
(IMPL. B) 
Notas 
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 IMPLEMENTAÇÃO DO ERP 5.
 Gestão da Mudança 5.1
A adoção da Tecnologia da Informação é estudada há pelo menos duas décadas pela área de 
Sistemas de Informações, a literatura científica tem dado muita importância ao processo de 
adoção e difusão das tecnologias, em particular à sua fase de planificação, desenho e 
implementação, esquecendo que as eventuais mudanças ocorrem após todo este processo.  
Encontra-se um diversificado conjunto de modelos teóricos para explicar este fenómeno, de 
entre os principais modelos, a Teoria da Difusão da Inovação propõe que a adoção e difusão de 
inovações tecnológicas são motivadas pelo aumento da eficiência e desempenho organizacional, 
também conhecida como perspetiva de escolha estratégica. Por outro lado, a Teoria Institucional 
evidencia situações em que as organizações buscam mais a conformidade com as pressões 
institucionais, do que a eficiência técnica. Assim, a adoção de TI necessita ser instigada à 
combinação de diferentes abordagens para suprir as possíveis lacunas existentes em cada uma 
delas. 
Consciente desta realidade, descrita na literatura científica, relatada em encontros de 
profissionais da área de sistemas de informação, e verificada ao longo do projeto, um dos 
objetivos foi, sempre que possível, identificar as implicações da mudança, muitas vezes com 
recurso à ferramenta de gestão adequada ao diagnóstico estratégico, nomeadamente a análise 
SWOT. 
  
Figura 15 - Análise SWOT 
Numa abordagem tradicional num processo de adoção introduz-se a tecnologia, dá-se formação 
aos potenciais utilizadores, muitas vezes formação padronizada e, espera-se que a tecnologia e a 
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inércia organizacional façam o resto. Sabe-se hoje, e a experiencia do projeto da Portgás 
confirma que, na verdade, a maior parte das mudanças ocorre depois de se ter introduzido a 
tecnologia. E muitas dessas mudanças são totalmente inesperadas. Assim, parece adequado que 
se tente colmatar esta lacuna procurando identificar e perceber as mudanças que a 
implementação de um sistema de informação possa introduzir dentro das organizações. 
No contexto de gestão da mudança, encarada como um processo, a utilização deste modelo, 
permitiu, identificar as oportunidades e forças mas com maior impacto, as ameaças e as 
fraquezas, que uma vez identificadas, foram trabalhadas no sentido de as transformar, sempre 
que possível em oportunidades. 
De referir que aquando do desenvolvimento deste projeto, principalmente no seu início, o agora 
candidato a especialista e então gestor não possuía um forte conhecimento sobre as teorias 
aplicadas aos sistemas de informação, contudo, enquanto gestor e agora investigador sempre 
evidenciou preocupações com a organização como um todo, sempre desenvolveu e incentivou 
abordagens sistémicas, uma vez que a abordagem típica do consultor é baseada no processo, que 
muitas vezes, não faz mais que replicar as realidades existentes. 
 A SAP e o seu ERP 5.2
A SAP, multinacional de origem Alemã é líder em software de gestão de negócios, fornece 
produtos e serviços que impulsionam a inovação empresarial de seus clientes, tendo como 
objetivo alavancar o crescimento e aumentar valor nos seus clientes. Empresas em mais de 120 
países utilizam aplicações SAP desde soluções específicas às necessidades de pequenas e 
médias empresas até ofertas de soluções para organizações globais. 
Fundada em 1972, a SAP é líder reconhecida em inovação e crescimento. Atualmente, conta 
com locais de desenvolvimento e vendas em mais de 50 países em todo mundo e tem presença 
marcante em diversas bolsas de valores, inclusive na Bolsa de Valores de Frankfurt e na NYSE 
sob a denominação “SAP”. 
As soluções SAP, em conjunto com os serviços e os valores do ecossistema focado no 
cliente ajudam os clientes a tornarem as empresas mais transparentes, disponibilizando 
informação e potenciando o conhecimento para obter mais desempenho, eficiência nas 
operações e flexibilidade para se adaptarem rapidamente às transformações do mercado. 
A clareza fornecida pelo portfólio e pelo ecossistema SAP ajuda as empresas a preservarem a 
gestão e a sustentabilidade da organização, a sua integração com os parceiros, otimização das 
operações, gestão de carreiras etc. 
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A versão SAP R/3, pela sua estabilidade e abrangência foi responsável pelo forte crescimento da 
SAP, que mais tarde deu lugar ao SAP NetWeaver.  Uma plataforma abrangente e flexível, que 
possui uma filosofia de integração assente na modularidade desde a sua infraestrutura que a 
torna facilitadora da mudança. Com o SAP pode-se projetar, construir, implementar e executar 
novas estratégias empresariais de forma rápida e flexível, assim como executar novos processos 
e estratégias empresariais. Pode-se conduzir a inovação ao longo de toda a sua empresa ao 
combinar sistemas existentes. 
O SAP deve ser encarado como plataforma de aplicação e integração estratégica para a empresa, 
incluindo desenvolvimento e administração de portais empresariais, business intelligence, data 
warehouse, warehousing. Além disso, esta plataforma é encarada como o alicerce para a 
arquitetura orientada a serviços (SOA), que poderá aumentar a flexibilidade e escalabilidade dos 
processos fundamental para baixar o TCO
6
(Total cost of ownership). 
 
Figura 16 - SAP R/3 - Sistema Base 
                                                             
6 É uma estimativa financeira projetada para avaliar os custos diretos e indiretos relacionados à compra de um 
investimento importante, tal como software e hardware. Para além dos gastos inerentes aos produtos inclui o custo 
de os manter em funcionamento, ou seja, os gastos necessários para que se continue proprietário daquilo que foi 
adquirido. 
 65 
 Sistema de Informação 
Portgás 
 A Implementação do Sistema de Informação Portgás  5.3
 Âmbito do Projeto 5.3.1
O projeto iniciou-se em Setembro de 1998 e terminou por Dezembro 1999. A estratégia de 
implementação foi faseada, com arranques em produtivo para FI e TR em Janeiro de 1999, CO, 
AM e ATC em Maio, PS e MM em Junho 99, PE em Setembro e HR em Dezembro. 
Foram identificados como aspetos facilitadores do projeto a implementação faseada, empresa de 
reduzida dimensão, poucos colaboradores, empresa nova e sem vícios antigos e profissionais 
motivados, contudo foram identificados alguns constrangimentos como, escassa disponibilidade 
dos utilizadores e algumas rivalidades internas 
entre alguns dos departamentos. 
Para se criar um espírito de equipa, foi montada 
uma sala com as melhores condições, onde um 
grande número de colaboradores envolvidos no 
projeto estavam a trabalhar. Foi aberto um 
concurso de ideias para a construção de um 
logótipo específico para o projeto que figurou em 
toda a documentação, figura 17, houve uma 
sessão formal, Kickoff, que marcou o início do 
projeto onde foi servido um Porto de Honra, entre muitas outras iniciativas. 
 Os módulos Implementados 5.3.2
Por se tratar de um package por definição modular, apenas foram implementados os módulos 
necessários, apesar do licenciamento ser global, sem prejuízo de implementações futuras. Os 
Módulos implementados foram: FI - Módulo Financeiro, CO – Contabilidade de Custos, AM – 
Gestão de Imobilizado, TR – Gestão de Tesouraria, MM – Administração de Materiais, PS – 
Gestão de Projetos, HR – Recursos Humanos. Além destes, foram efetuados 2 grandes 
desenvolvimentos à medida, o ATC (Acompanhamento Técnico-Comercial) e o PE (Programa 
Energia). 
Posteriormente foram implementados os módulos de QM-Gestão da Qualidade e PM-Gestão da 
Manutenção. 
Figura 17 - Logótipo do Projeto 
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Figura 18 - Integração SAP 
Módulo FI - A integração de FI com outros módulos assegura que existe um real reflexo dos 
movimentos logísticos de mercadorias (como entradas e saídas de mercadorias) e serviços nas 
atualizações contábeis baseadas em valor. 
Módulo CO - O módulo de CO (Controlling) fornece informações para a administração do 
processo de decisão empresarial, facilitando o acompanhamento e otimização dos processos de 
uma empresa. Além de documentar eventos reais, a principal tarefa deste módulo é o 
planeamento, possibilitando determinar os desvios, comparando os dados reais com os dados 
planeados, e a deteção de desvios permite controlar os fluxos de negócios. 
Módulo MM - O módulo Administração de materiais está totalmente integrado com os outros 
módulos do Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Suporta todas as fases de administração 
de materiais: planeamento e controle de materiais, compras, receção de mercadorias, 
administração de stock e verificação de faturas. 
Módulo AM – O módulo AM efetua a gestão do Imobilizado ao nível contabilístico, como as 
amortizações, permite controlar o tempo de vida útil do imobilizado, controla os investimentos, 
faz a gestão técnica de ativos fixos e planos de manutenção preventiva e de reparação. 
Módulo TR – O módulo de TR (treasury), possuindo uma abordagem integrada permite efetuar 
uma eficiente gestão de tesouraria, controlando todos os processos relacionados com a 
tesouraria, proporcionando retorno pela aplicação diária de fundos, aplicando os capitais 
volantes e excessos de tesouraria, possui eficientes controlos de auditoria. 
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Módulo PS – O módulo PS (Project System)é um sistema de informação de gestão de projeto, 
ao nível da gestão das atividades, gestão do tempo, controlo de custos, gestão da utilização dos 
recursos humanos ou materiais e qualidade dos projetos. Possui apresentação gráfica, como 
diagramas de Pert, Rede entre outros. Possui uma forte componente de reporting para a Direção 
do Projeto.  
Módulo PM – O módulo PM (Plant Maintenance) é um módulo funcional que lida com a 
manutenção de equipamentos e permite um planeamento eficiente de programas de manutenção 
preventiva e de reparação, fornece interface para o sistema e SCADA (supervisory control and 
data acquisition). É uma solução abrangente para todas as atividades de manutenção que são 
realizadas dentro de uma empresa.  
Módulo HR – O módulo Human Resources, é um dos módulos de maior complexidade e na 
altura o que carecia de mais desenvolvimentos para se ajustar à legislação portuguesa. Permite 
efetuar o processamento de salários, gestão de tempos, processamento de despesas de viagens, 
recrutamento, empréstimos, gestão de cadastro, gestão empresarial, ferramentas de análise para 
uso das chefias e um exigente sistema de informação e reporting adequado aos requisitos legais. 
O ATC – Acompanhamento Técnico Comercial, surge como um add-on para gerir todo o ciclo 
de vida de um processo desde a abordagem comercial, estudos de viabilidade técnica e 
financeira, acompanhamento técnico, fiscalização, interação com parceiros entre outros. Inclui 
worflow e sistemas de aviso aos responsáveis pelo cumprimento de cada tarefa. 
O PE – Módulo designado por Programa Energia foi desenvolvido para acompanhar os 
complexos programas de apoio ao desenvolvimento local e regional, oriundos da Comunidade 
Europeia para projetos de instalação de infraestruturas de Gás Natural. 
 Metodologia de implementação do SAP/R3 5.3.3
O presente documento tem como objetivo a apresentação do âmbito, metodologia, equipa de 
projeto e plano de trabalho, relativos ao Projeto SAP R/3 a desenvolvido na Portgás. 
O documento introduz a metodologia de implementação de projetos SAP R/3, através do 
diagrama genérico de atividades, de seguida é referido o âmbito e detalhados os objetivos, 
tarefas e resultados previstos. São ainda apresentados, o plano de trabalho e a constituição da 
equipa de projeto. Finaliza-se com a inclusão dos formulários técnicos utilizados. 
Se uma empresa se preocupa em instalar um sistema de informação sem ter um definidas as 
implicações para o seu negócio, a sua integração e aceitação pode tornar-se um pesadelo. Daí a 
necessidade absoluta a definir a metodologia a utilizar e verificar a cada momento, com recurso 
à gestão do projeto, se está a ser cumprida por todos os intervenientes. 
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Existem empresas de Software que possuem, com base em experiencias anteriores, 
metodologias próprias para implantação dos seus sistemas. A empresa alemã SAP desenvolveu 
a sua própria metodologia que designou de “ASAP Implementation Roadmap” de 
implementação de projetos que demonstrou grande eficácia. 
 
 
Figura 19 - ASAP Implementation Roadmap 
O desdobramento da metodologia ASP disponibiliza uma complexa rede de atividades que se 
apresenta na figura 20. 
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  Figura 20 - Gestão de Projeto - Planeamento
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 A Gestão do projeto 5.3.4
Implementar uma estratégia que envolva todos os intervenientes num projeto é uma tarefa complexa, 
pelo que as competências adquiridas na área da gestão de recursos humanos e na gestão de projetos 
revelaram-se de extrema importância para a viabilidade do projeto. Alguns estudos demonstram que as 
principais razões de insucesso de alguns projetos estão mais associadas à gestão do que à 
disponibilidade de recursos humanos ou recursos tecnológicos.  
Concluída a análise da tecnologia disponível e havendo condições para se iniciar o projeto deve ser do 
conhecimento geral a primeira definição do âmbito do projeto, os recursos disponíveis e o calendário 
de execução entre outras informações, esta definição deve ser uma tarefa executada pelo departamento 
de Sistemas de Informação em parceria com os representantes das áreas do negócio. Em paralelo, 
devem também ser identificadas quais as suas necessidades e quais os benefícios que se pretendem 
alcançar. 
O gestor de projeto possuindo competências de gestão de projetos, possui ferramentas que o auxiliem 
na definição e calendarização das atividades, na identificação dos recursos associados, possui planos 
de contingência e de prevenção do risco, previamente identificados. Para efetuar o acompanhamento 
do projeto de forma eficaz, o gestor deve intervir sempre que necessário, identificar os desvios e 
apresentar os planos para mitigar e o grau do seu impacto. 
A constituição de uma equipa especializada e a sua estabilidade são fatores cruciais que ajudam a 
responder a estas exigências. Especialmente afetos à implementação de sistemas, as Tecnologias de 
Informação deverão ter recursos técnicos aptos que atuam nas áreas de gestão de projetos, elaboração 
de requisitos, análise e implementação de sistemas, validação, testes e formação. 
A calendarização do projeto é determinada em função da disponibilidade de recursos, e das tarefas 
necessárias à sua implementação. 
Dependendo do trabalho a ser realizado e do momento em causa, poderá existir a necessidade de 
contratação de novos elementos apenas por determinados períodos de tempo. A gestão da equipa e da 
motivação é particularmente difícil quando se chega ao ponto de serem obrigados a reduzir recursos 
cativos, pelo facto das exigências serem menores ou pela preocupação de contenção de custos. No 
entanto, para que o conhecimento técnico não se perca é importante a manutenção de determinados 
elementos, não só nos sistemas mas essencialmente na organização que acumulam conhecimentos e 
que são, portanto, uma mais-valia para a equipa. 
Sendo assim, é necessário assegurar o apoio aos utilizadores, ao nível dos sistemas que utilizam. A 
equipa de Tecnologias de Informação deverá garantir uma constante comunicação com os outros 
departamentos, de forma a evitar perdas de informação. Por último, devem envolver os utilizadores na 
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fase de desenho e testes por forma a envolvê-los no projeto e assim evitar que seja vista apenas como 
um projeto de sistemas. 
Todo este trabalho prévio tem de estar assegurado pelas Tecnologias de Informação, por recursos 
humanos internos ou externos, muito embora existam sempre problemas e situações pontuais a 
resolver, é importante evitá-los para não prejudicar o normal desempenho das funções dos utilizadores. 
 Desenho de processos e reengenharia 5.3.5
Os clientes tornaram-se muito mais sofisticados e exigentes, têm maior leque de alternativas, estão 
mais informados sobre as suas próprias necessidades, e estão a exercer cada vez maior pressão sobre 
os seus fornecedores. Concorrência, que em tempos foi local e relativamente suave, tornou-se global e 
mortal. A realidade geopolítica, económica, tecnológica, ou as preferências dos clientes, tornou o 
ritmo das mudanças vertiginoso. O que era impensável ontem, é rotina hoje. Num mundo em rápida 
evolução, as organizações devem mudar as suas prioridades a partir de um enfoque tradicional sobre 
planeamento, controlo e gestão do crescimento, para enfatizar a rapidez, a inovação, a flexibilidade, a 
qualidade de serviço e redução de custos. É virtualmente impossível para organizações fechadas 
aderirem a essa nova realidade. A implementação de um novo sistema de informação é um momento 
ideal para serem repensados e redesenhados os processos pelo que a reengenharia de processos foi 
uma solução para otimizar a operacionalidade da Portgás. Paralelamente ocorreram algumas alterações 
nas estruturas organizacionais. 
Reengenharia é um redesenhar de processos, estruturas organizacionais, sistemas de informação e 
valores da organização com o objetivo de provocar uma melhoria nos resultados do negócio e assim 
conseguir manter competitiva a organização (Hammer, 1995). 
As forças impulsionadoras da reengenharia foram caracterizadas como os três C’s, clientes, 
concorrência e a mudança (change) (Hammer, 1995). 
 Solução tecnológica 5.3.6
O desenho de processos ajuda a definir as necessidades ao nível dos sistemas, das tecnologia e das 
infraestruturas existentes. Após um estudo detalhado da tecnologia disponível e a sua compatibilidade 
e utilidade para com o novo modelo, procedeu-se a uma cuidadosa avaliação das diversas opções 
tecnológicas, que se traduziram em aquisições de hardware, serviços de comunicações, pacotes de 
Software e serviços de desenvolvimento à medida com o objetivo de melhorar o sistema de 
informação.  
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 Testes a sistemas 5.3.7
A fase de testes deve ser encarada como decisiva para o sucesso do projeto e garantia de futuro. Todas 
as ferramentas tecnológicas, em especial, todas as componentes da solução ERP, foram testadas pelo 
que foi necessário prever o tempo suficiente para a fase de testes e assim permitir resolver questões 
que muitas vezes levam a novos ajustamentos de sistema, a novas configurações ou até a novos 
desenvolvimentos parametrizados. O objetivo dos testes consiste em avaliar a conformidade da 
aplicação desenvolvida relativamente aos requisitos e ao desenho. É muito mais fácil destetar e 
resolver problemas nesta fase do que num ambiente produtivo. 
Nesta fase foi crucial o envolvimento de vários utilizadores finais na persecução de baterias de testes. 
Para se obter a sua maior atenção e participação foi importante evitar períodos de máxima atividade 
como por exemplo, o fecho de faturação e o fecho de contas. Esta preocupação nem sempre se 
verifica, devido aos prazos previamente estabelecidos. 
Por depender bastante dos retornos transmitidos pelos utilizadores, que não são peritos em sistemas, 
normalmente apresentam resultados bastante falíveis e regra geral não há erros que não sejam 
encontrados num primeiro momento, o que levaria inevitavelmente a problemas numa fase posterior, 
já com o sistema em pleno funcionamento. 
A consequência da deteção de erros por parte dos utilizadores finais, já em fase de exploração leva 
forçosamente à descredibilização do sistema ERP e consequente falta de confiança na informação por 
este disponibilizada. 
 Formação a utilizadores 5.3.8
Por muito bem estruturados que sejam os planos operacionais, o seu sucesso ou fracasso acaba sempre 
por ser ditado por quem tem que os executar no terreno, pelo que é necessário assegurar que os 
recursos humanos estejam devidamente preparados para o desempenho das suas funções. 
De acordo com a Deloitte, o principal objetivo da formação deverá ser o desenvolvimento das 
competências e comportamentos necessários para o sucesso do futuro negócio. Esta formação engloba, 
como seria de esperar, formação ao nível dos sistemas e formação ao nível de processos de negócio, 
pelo que o plano de formação deverá contemplar diferentes tipos de formação consoante os processos 
e o público. 
O período de formação inicial é função da dimensão do projeto e do número de processos abrangidos e 
consiste na passagem de informação acerca do negócio global da empresa e das operações a realizar na 
organização, focando posteriormente a formação em aspetos mais específicos, nomeadamente em 
conteúdos funcionais e tecnológicos. 
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Os manuais de utilizador, desenvolvidos com a sua colaboração, destinam-se, portanto, aos vários 
níveis hierárquicos da organização. Deverão usar apenas uma linguagem natural ou corrente, imagens 
e diagramas muito simples, evitando termos técnicos, identificando-os e definindo-os de uma forma 
clara quando for absolutamente necessário usá-los. 
As pessoas envolvidas na formação de sistemas deverão reunir as competências necessárias para dar 
formação, de modo que o processo de aprendizagem seja eficiente e que os formandos fiquem aptos e 
reúnam as competências necessárias para no futuro serem eles os formadores. 
A formação não se esgota na formação inicial, devendo prosseguir depois da entrada em 
funcionamento, respondendo às necessidades de formação sentidas (por exemplo, com a entrada de 
novos colaboradores para o centro) ou resultantes de novas mudanças na tecnologia e nos processos. 
Esta formação contínua reduzirá a ocorrência de erros e o tempo necessário para os corrigir, criando 
uma plataforma sólida a partir do qual se podem implementar novas melhorias de processos e 
reengenharia. 
 Manutenção de sistemas 5.3.9
Uma equipa de Tecnologias de Informação deverá estar permanentemente disponível nos primeiros 
meses após o arranque, para resolver questões sobre o funcionamento de sistemas e dar resposta a 
problemas e dificuldades que possam eventualmente surgir durante o período inicial. Por outro lado, 
deverá ser constituída por elementos com experiência e conhecimentos adequados à complexidade do 
projeto de forma a garantir a rápida resolução de problemas no dia-a-dia do desenvolvimento. 
Muitas das dificuldades só começam a ser identificadas após o arranque. A presença destes elementos 
evitará a acumulação de problemas e consequentemente conduzirá a um aumento de eficiência e 
eficácia imediato, provocando assim impactos positivos deste novo modelo organizativo, assim como, 
da performance das equipas de Tecnologias de Informação. 
Esta nova realidade cria um novo problema, que reside no facto de haver períodos críticos em cada 
mês, como por exemplo, fecho de faturação ou fecho de contas, momentos estes que requerem um 
maior apoio por parte das equipas de suporte. O número de elementos das equipas de Tecnologias de 
Informação deverá ser em número suficiente para resolver os problemas colocados pelos utilizadores 
em tempo útil, e assim evitar que surjam perceções negativas sobre as novas soluções, as quais, uma 
vez obtidas, podem levar anos a ultrapassar. 
 Otimização de processos 5.3.10
A procura das melhores práticas e o esforço pela standardização e simplificação de processos não 
termina com a implementação do novo sistema. Uma vez mais, é preciso identificar os problemas que 
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não foram resolvidos, novos problemas que entretanto surgiram, analisar as queixas recebidas das 
equipas locais, de forma a identificar os pontos que têm de ser modificados ou otimizadas. 
Os novos avanços tecnológicos são constantes e representam novos desafios e oportunidades para 
melhorar no futuro. Os sistemas ERP instalados ainda têm por explorar todo seu potencial, pelo que 
deve haver recursos necessários para implementar melhorias de processos e reengenharia garantindo 
que a organização continua a retirar benefícios do seu investimento. 
Neste contexto são criadas equipas mistas de processos e tecnologia para liderarem projetos de 
reengenharia, envolvendo utilizadores para a identificação de áreas de aperfeiçoamento e elementos 
das Tecnologias de Informação para a implementação de novas ferramentas. 
À euforia da implementação de um novo sistema, seguem-se muitas vezes queixas de que os níveis de 
serviço baixaram. É necessário lidar com esta situação, seja ela realidade ou mera impressão, tão 
rapidamente como qualquer outra reclamação de um cliente. 
 Cultura Organizacional 5.3.11
É imperiosa a adoção de uma cultura organizacional, que estabeleça uma relação institucional entre os 
diversos departamentos da organização. Onde sejam valorizados os serviços que mais contribuem para 
o desenvolvimento, projeção e sustentabilidade da organização. A transversalidade dos processos de 
negócio representados no novo sistemas, também este implementado com base numa abordagem 
transversal implica o envolvimento e comprometimento de todos os colaboradores envolvidos algumas 
vezes até geograficamente distantes, mas que o SI aproxima. 
Para verificar o estado dos processos operacionais ou gestão das infraestruturas, é essencial utilizar um 
corpo de conhecimento que pode ser standard e suficientemente testado. 
A experiência tem demonstrado que, para sobreviver, as equipas de gestão de TI têm de atingir 
inúmeros objetivos de qualidade associados às principais funções de serviço. A Microsoft organizou 
os perfis em sete categorias gerais (versão, Serviço, Infraestrutura, Suporte, Operações, Parceria e 
Segurança), clusters de atividades e processos. A sua aplicabilidade foi testada ao longo dos anos e 
demonstrada a sua eficiência. Esta associação dos perfis centra-se, especificamente, em atividades 
orientadas para cumprir objetivos de qualidade de serviço, não implicando qualquer organização 
empresarial. Foi estabelecida a correspondência entre os sete grupos de perfis e os possíveis perfis 
funcionais ou equipas de funções numa organização típica. Em função da dimensão da equipa, 
indexada à quantidade e valor dos serviços prestados, a cada cluster pode estar associada uma equipa 
de profissionais. 
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 CONCLUSÃO 6.
Uma primeira nota que se julga importante prende-se com o desafio de descrever um trabalho, num 
contexto que a legislação define como “apresentação, apreciação crítica e discussão de um trabalho de 
natureza profissional no âmbito da área em que são prestadas as provas, preferencialmente sobre um 
trabalho ou obra constante do seu currículo profissional”, executado há mais de uma década, mas que, 
pela sua importância marcou definitivamente a minha carreira profissional. Ao longo dos anos fui 
chamado a desenvolver projetos de sistemas de informação de grande envergadura, a nível nacional e 
até internacional que classifico de grande sucesso, contudo só possíveis por ter vivido esta primeira 
experiência na Portgás. 
De realçar que a revisão de literatura efetuada no passado recente e no presente, demonstra que 
ocorreu grande evolução nas abordagens de estudo ao nível das tecnologias e sistemas de informação. 
A revisão da literatura efetuada às tecnologias e sistemas de informação, das teorias organizacionais, 
das tecnologias aplicadas à organização, da gestão do conhecimento organizacional, das arquiteturas 
empresariais, demonstrou que o que tem vindo a ser demonstrado pelos investigadores das respetivas 
áreas científicas, estão fortemente alinhadas com as práticas prosseguidas, ou seja o conhecimento 
empírico, neste caso esteve sempre próximo do conhecimento científico.   
O conhecimento e competências adquiridas pela experiência profissional e pela frequência académica 
de um doutoramento, dá para perceber, que alguns processos poderiam ter sido desenvolvidos de 
forma mais sistematizada, suportada em modelos testados e menos empíricos, mas, o sucesso do 
projeto demonstra também que só profissionais experientes e especializados em sistemas de 
informação seriam capazes de liderar projetos com aquela dimensão e alcance.   
Assim, pelo trabalho aqui descrito e pelos inúmeros trabalhos relevantes desenvolvidos ao longo de 
duas décadas, considera-se ser especialista em sistemas de informação por ter conseguido obter uma 
visão integrada de uma organização, dos negócios da organização, dos processos de negócio e de 
gestão da organização, das tecnologias e sistemas de informação aplicadas ao contexto organizacional, 
da gestão dessas tecnologias, da gestão de recursos humanos e no seu comprometimento nos projetos 
que sempre são propulsionadores da mudança, na gestão do processo de mudança, na gestão do 
conhecimento organizacional, na gestão de projetos e aqui muito particularmente na capacidade de 
fazer um levantamento de requisitos exaustivo, elaborar um caderno de encargos, selecionar e 
implementar uma solução empresarial. 
A concretização de todo este projeto foi também possível por possuir formação na área dos sistemas 
de informação e experiência profissional em gestão e recursos humanos adquiridos enquanto 
responsável por uma Direção Administrativa e Financeira, uma experiência profissional anterior, que 
funcionou como uma mais-valia para a contratação pela Portgás.  
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Neste, como em qualquer outro projeto existem os designados “Drivers” do projeto, ou as motivações 
para a sua realização, assim, foram identificados como drivers o crescimento exponencial previsto, 
novas necessidades e novos mercados, o “bug” do ano 2000, a introdução do euro, a liberalização do 
mercado, entre outros. Todos os objetivos foram alcançados com a tranquilidade desejada, verificou-se 
que o sistema desenvolvido, segundo arquitetura de serviços (SOA), foi capaz de se adaptar às novas 
necessidades, emanadas de parceiros, novos acionistas, legislação que ao longo do tempo se foram 
modificando.  
Ao longo de quase uma década dedicada ao serviço da Portgás, houve necessidade de disponibilizar 
soluções tecnologias de utilização provisória, de identificar e planear, desenvolver ou subcontratar 
soluções robustas, flexíveis, escaláveis e duradoiras que fossem capazes de, por um lado acompanhar 
os desafios internos e externos da organização e por outro fossem elas mesmas propulsoras da 
evolução da própria organização nos métodos e nos negócios. Enquanto técnico, chefe de projeto, 
gestor de tecnologias e sistemas de informação, teve a constante preocupação de focar e fazer focar a 
atenção não nas tecnologias mas na sua utilização por parte de toda a organização, pelo que todo o 
planeamento, desenvolvimento e exploração das tecnologias e sistemas de Informação estiverem 
sempre alinhados com o planeamento estratégico da Portgás, planeamento esse que muitas vezes 
ajudei a construir. 
 Não deixando de valorizar todos os suportes tecnológicos envolvidos, os atrás referidos e tantos 
outros que pela dimensão individual ou pelo diferimento no tempo não foram explicitados, mas que 
sem eles o projeto estaria comprometido, cujo conhecimento técnico do gestor e agora candidato, foi 
determinante, todavia, foram a visão transversal dos processos, a capacidade de, junto dos diversos 
atores perceber a forma como estes desempenhavam as suas funções, definir o fluxo informacional, 
identificar os dados mais importantes e a sua organização, as aplicações onde os mesmos seriam 
guardados que definitivamente marcaram o sucesso do projeto.  
Considera-se o candidato um profissional com conhecimento e saber capazes de, analisar uma 
Organização, nas suas componentes internas e nas suas relações com o exterior; identificar os 
processos de negócio e todas as atividades; documenta-los de forma adequada, utilizando ferramentas 
e modelos standards percetíveis pelos pares; avaliar o desempenho do processo pela utilização de 
métricas, usando os resultados como base para a melhoria do processo; promover mais a melhoria 
contínua que a sua reengenharia, com vista a aumentar a qualidade, eficiência e satisfação do cliente; 
gerir o processo através do fluxo de informação, ações e atividades; 
Tendo este projeto ocorrido e gerido de forma quase empírica, mais baseada na experiência que 
suportado em teorias científicas, traduziu-se numa implementação de sucesso uma vez que foram 
incorporadas metodologias que hoje estão totalmente descritas na literatura e foram alcançados 
positivamente todos os fatores críticos de sucesso. O cumprimento dos prazos, o orçamento e a 
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qualidade do sistema foram cumpridos, a escalabilidade garantida, o “Bug do ano 2000”, não se 
verificou na Portgás, a entrada do Euro foi pacífica iniciando esta empresa a emissão das faturas em 
dupla moeda (escudo e euro) no ano 2000, os processos de negócio foram enquadrados num só 
sistema o controlo interno começou a ser suportado pelo novo sistema. O sucesso dos módulos 
desenvolvidos, como por exemplo o ACT foi considerável levando uma empresa consultora a 
comercializa-lo como uma vantagem competitiva na área das “utilities7”.  
Nesta altura não será facilmente demonstrável contudo, pode ser afirmado que o modelo de sucesso 
em SI de DeLone McLean que evidencia como fatores críticos de sucesso a qualidade do sistema, a 
qualidade da informação, a qualidade do serviço, a satisfação do utilizador e os impactos pessoais e 
organizacionais, enquadra  
O levantamento dos requisitos e a conceção do novo sistema, abordados com extremo rigor 
influenciaram forte e positivamente o sucesso da implementação. Só o levantamento exaustivo dos 
processos, o empenho dos profissionais e a qualidade do sistema escolhido, permitiram à gestão do 
projeto tomar as decisões mais assertivas em tempo útil garantindo o controlo absoluto das variáveis 
preço, qualidade e tempo de implementação. 
Foi no presente documento descrita uma experiência profissional que, sendo uma entre outras 
possíveis, demonstra que o candidato de forma mais empírica foi capaz de aplicar e adaptar com 
sucesso práticas a uma realidade concreta e complexa só alcançável por um especialista em análise, 
conceção, gestão de processos organizacionais e gestão da mudança perfeitamente alinhadas com 
metodologias e suporte teórico-científico descritos na literatura e atualmente conhecidos do candidato. 
  
                                                             
7 Designação dada às empresas que possuem infraestruturas para prestarem serviço público 
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